LOCAL:	OBSERVATÓRIO NACIONAL
DATA BASE:	AG/2026
BDI:	31,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 838,70	100%	
			R$ 838,70	
2	MÃO DE OBRA	R$ 78.461,60	50%	50%
			R$ 39.230,80	R$ 39.230,80
3	DEMOLIÇÃO	R$ 833,48	100%	
			R$ 833,48	
4	REVESTIMENTO/PAREDE	R$ 9.082,45	50%	50%
			R$ 4.541,23	R$ 4.541,23
5	REVISÃO/INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 8.203,96	50%	50%
			R$ 4.101,98	R$ 4.101,98
6	SISTEMA DE EXAUSTÃO	R$ 8.226,80		100%
				R$ 8.226,80
7	FORRO	R$ 3.088,50		100%
				R$ 3.088,50
8	BANCADAS DE SERVIÇO	R$ 7.125,16	50%	50%
			R$ 3.562,58	R$ 3.562,58
9	CLIMATIZAÇÃO	R$ 4.954,42		100%
				4954,42
10	INSTALAÇÃO DE ÁGUA	R$ 5.906,32		100%
				R$ 5.906,32
11	ACESSOS	R$ 2.490,06		100%
				2490,06
TOTAL COM BDI		**R$ 129.211,45**	**R$ 53.108,77**	**R$ 76.102,69**