ANÁLISE DE RISCOS

A presente análise de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de controle relacionadas à contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes destinados à Fanfarra Municipal, visando assegurar a adequada execução contratual e o atendimento ao interesse público, conforme diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

A avaliação considera possíveis eventos que possam comprometer a qualidade dos produtos, o cumprimento dos prazos e a eficiência da contratação, bem como as ações necessárias para prevenir ou mitigar tais ocorrências.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras
Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Detalhamento técnico no Termo de Referência; exigência e aprovação de amostra prévia; fiscalização rigorosa
Atraso na entrega dos uniformes	Média	Alto	Alto	Definição de prazos claros; previsão de penalidades contratuais
Baixa qualidade dos materiais	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de padrões mínimos; análise de amostras antes da produção
Falta de padronização entre os itens	Média	Médio	Médio	Definição de layout e identidade visual; validação prévia
Problemas com tamanhos e medidas	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio das medidas; previsão de ajustes/substituições
Inexecução contratual (total ou parcial)	Baixa	Alto	Médio	Exigência de qualificação técnica; aplicação de sanções administrativas
Desistência ou incapacidade do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Análise da regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira
Entrega de produtos com defeitos	Média	Médio	Médio	Previsão de garantia contratual e substituição obrigatória
Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de gestor e fiscal do contrato
Variação de preços durante a execução	Baixa	Médio	Baixo	Fixação contratual de preços; previsão de reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação

MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Para garantir maior segurança na execução da contratação, serão adotadas as seguintes medidas:

- Elaboração de Termo de Referência com especificações técnicas claras e completas;
- Exigência de apresentação de amostras para aprovação prévia;

- Definição de critérios objetivos para recebimento e aceitação dos produtos;
- Acompanhamento e fiscalização contínua por servidores designados;
- Previsão de penalidades em caso de descumprimento contratual;
- Inclusão de cláusulas de garantia e substituição de itens com defeito;
- Levantamento prévio das medidas dos integrantes da fanfarra;
- Comunicação formal e registro de todas as etapas da execução contratual.

CONCLUSÃO:

A análise demonstra que os riscos envolvidos na contratação são controláveis e, em sua maioria, de natureza operacional, podendo ser mitigados por meio de planejamento adequado, especificação clara do objeto e fiscalização eficiente.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta **baixo a moderado nível de risco global**, sendo plenamente viável, desde que observadas as medidas preventivas e de controle estabelecidas.

Cláudia – MT, em 23 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

_____

Claudevânia Barbon Anderle
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude