CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	VALOR R$	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS		5° MÊS		TOTAIS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	IMPLANTAÇÃO/CANTEIRO/ADMIN.	R$ 42.258,40	100,0%	R$ 42.258,40		-							100,0%	42.258,40
2	FUNDAÇÃO	R$ 56.831,89	100,0%	R$ 56.831,89		-		-		-		-	100,0%	56.831,89
3	ESTRUTURA	R$ 85.352,88	50,0%	R$ 42.676,44	50,0%	R$ 42.676,44		-		-		-	100,0%	85.352,88
4	ALVENARIA	R$ 85.496,58		R$ -	80,0%	R$ 68.397,26	20,0%	17.099,32		-		-	100,0%	85.496,58
5	TELHADO E COBERTURAS	R$ 254.869,35		-	80,0%	R$ 203.895,48	20,0%	50.973,87		-		-	100,0%	254.869,35
6	PISO	R$ 97.887,50		-		R$ -	50,0%	R$ 48.943,75	50,0%	R$ 48.943,75		-	100,0%	97.887,50
7	REVESTIMENTO	R$ 77.997,27		-		R$ -	70,0%	R$ 54.598,09	30,0%	R$ 23.399,18		-	100,0%	77.997,27
8	ESQUARIAS	R$ 43.016,40		-	20,0%	R$ 8.603,28	80,0%	R$ 34.413,12		-		-	100,0%	43.016,40
9	PINTURA	R$ 82.638,48		-		-		-		-	100,0%	R$ 82.638,48	100,0%	82.638,48
10	ELETRICA	R$ 64.653,29		-	20,0%	R$ 12.930,66	30,0%	R$ 19.395,99	40,0%	R$ 25.861,31	10,0%	R$ 6.465,33	100,0%	64.653,29
11	PASSEIO EXTERNO, PAISAGISMO E FACHADAS	R$ 12.343,61		-		-		-		-	100,0%	R$ 12.343,61	100,0%	12.343,61
12	HIDROSSANITARIO E DRENAGEM	R$ 34.420,99					40,0%	R$ 13.768,40	50,0%	R$ 17.210,50	10,0%	R$ 3.442,10	100,0%	34.420,99
13	LOUÇAS, ACESSORIOS E DIVISORIAS	R$ 31.583,19						-		-	100,0%	R$ 31.583,19	100,0%	31.583,19
TOTAL GERAL		**969.349,84**		**141.766,73**		**336.503,13**		**239.192,53**		**115.414,74**		**136.472,71**		**969.349,84**
TOTAL MENSAL		**969.349,84**	14,62%	**141.766,73**	34,71%	**336.503,13**	24,68%	**239.192,53**	11,91%	**115.414,74**	14,08%	**136.472,71**	100,00%	**969.349,84**
TOTAL ACUMULADO		**969.349,84**	14,62%	**141.766,73**	49,34%	**478.269,86**	74,01%	**717.462,39**	85,92%	**832.877,13**	100,00%	**969.349,84**	100,00%	**969.349,84**

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO 5575/D

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA:56085052634

Assinado de forma digital por LUCIANO DE CASTRO PEREIRA:56085052634
Dados: 2026.09.02 15:15:32 -03'00'