CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO		1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		TOTAIS	
			%	VALOR	%		%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.512,13	100,0%	R$ 5.512,13		-			100,0%	5.512,13
2	TRANSPORTES	R$ 847,91	100,0%	R$ 847,91		-		-	100,0%	847,91
3	SERVIÇO EM TERRA	R$ 1.437,81	100,0%	R$ 1.437,81	0,0%	-		-	100,0%	1.437,81
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 16.472,91	100,0%	R$ 16.472,91	0,0%	-		-	100,0%	16.472,91
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 17.275,22		-	50,0%	8.637,61	50,0%	R$ 8.637,61	100,0%	17.275,22
6	ESTRUTURAS METÁLICAS	R$ 129.298,80		-	100,0%	129.298,80	0,0%	R$ -	100,0%	129.298,80
7	COBERTURAS	R$ 42.827,31		-		-	100,0%	R$ 42.827,31	100,0%	42.827,31
8	DIVERSOS	R$ 1.210,28				-	100,0%	1.210,28	100,0%	1.210,28
TOTAL GERAL		**R$ 214.882,37**		**24.270,76**		**137.936,40**		**52.675,21**		**214.882,37**
TOTAL MENSAL		**R$ 214.882,37**	11,29%	**24.270,76**	64,19%	**137.936,40**	24,51%	**52.675,21**	100,00%	**214.882,37**
TOTAL ACUMULADO		**R$ 214.882,37**	11,29%	**24.270,76**	75,49%	**162.207,16**	100,00%	**214.882,37**	100,00%	**214.882,37**

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO 5575/D

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA:56085052634

Assinado de forma digital por LUCIANO DE CASTRO PEREIRA:56085052634
Dados: 2025.12.02 18:49:32 -03'00'