REFORMA DO IMÓVEL DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
ENDEREÇO: AVENIDA 24 DE JUNHO, SETOR CENTRAL. S/N°, ALOÂNDIA-GO. CEP: 75615-031.			
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Aloândia			
DATA:	segunda-feira, 16 de novembro de 2026	BDI:	23,11%
REF:	TABELA DE PREÇOS: GOINFRA - 333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO. SINAPI - LOCALIDADE: GOIÂNIA-GO, MÊS REFERÊNCIA 05/2026.		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS
1.1	ADMINISTRAÇÃO	3.724,61	6,26%	80,00%	20,00%
				R$ 2.979,69	R$ 744,92
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.044,56	1,75%	100,00%	0,00%
				R$ 1.044,56	R$ -
1.3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	303,90	0,51%	100,00%	0,00%
				R$ 303,90	R$ -
1.4	PINTURA	4.852,88	8,15%	0,00%	100,00%
				R$ -	R$ 4.852,88
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.185,66	1,99%	0,00%	100,00%
				R$ -	R$ 1.185,66
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.925,66	20,03%	100,00%	0,00%
				R$ 11.925,66	R$ -
1.7	ESQUADRIAS	20.422,36	34,30%	80,00%	20,00%
				R$ 16.337,89	R$ 4.084,47
1.8	DIVERSOS	16.076,62	27,00%	0,00%	100,00%
				R$ -	R$ 16.076,62
	VALORES TOTAIS	59.536,25	100,00%	32.591,70	26.944,55
				54,74%	45,26%

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAIRO MENDES MIRANDA SILVA
Data: 16/11/2026 09:16:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cairo Mendes Miranda Silva
Engenheiro Civil
CREA-GO N°1022678655D-GO