PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

TIPO DE DEMANDA	NOME DO PROPONENTE	
CONVÊNIO	Prefeitura Municipal de Comodoro-MT	
CNPJ DO PROPONENTE	MUNICÍPIO SEDE	UF
01.367.853/0001-29	Comodoro	MT
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO		CARGO/FUNÇÃO
Ana Jule de Gois Carneiro		Engenheira Agrônoma
TELEFONE INSTITUCIONAL	E-MAIL INSTITUCIONAL	
(65) 65 99269-8084	convenios@comodoro.mt.gov.br	

2. TÍTULO

Ampliar a oferta de serviços de mecanização agrícola aos agricultores familiares do município Comodoro, por meio da aquisição de trator e implemento agrícola adequados, visando aumentar a eficiência da produção agrícola, melhorar a renda dos agricultores familiares e promover práticas agrícolas sustentáveis.

3. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

Objetivo Geral:

Contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Município de Comodoro-MT, por meio da aquisição de máquina e equipamento agrícola de alta qualidade, visando ao aumento da produtividade, à melhoria das condições de trabalho dos agricultores e ao fomento da economia local.

Objetivos Específicos:

- Adquirir máquina e equipamento agrícola de alta qualidade e adequados às necessidades da agricultura familiar no município.

- Facilitar o acesso dos agricultores familiares às máquinas e equipamentos, garantindo treinamento adequado para o seu uso eficiente.

- Melhorar as condições de trabalho dos agricultores, reduzindo o esforço manual e o tempo gasto em tarefas agrícolas.

- Reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade nas atividades agrícolas voltadas para a produção de alimentos.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A agricultura familiar desempenha um papel vital na segurança alimentar no Município de Comodoro, fornecendo a maior parte dos alimentos consumidos localmente. No entanto, muitos desses agricultores familiares estão enfrentando desafios significativos devido à falta de acesso a máquinas e equipamentos agrícolas adequados.

Atualmente, nosso município abriga cerca de 1.300 de agricultura familiar, que representam 65% do total de propriedades rurais. Esses estabelecimentos estão concentrados principalmente em 7 assentamentos e são responsáveis por uma parte significativa da produção agrícola municipal, incluindo culturas de milho, mandioca e hortaliças, bem como a criação de frangos, suínos e bovinos de leite.

No entanto, a falta de acesso a máquinas e equipamentos agrícolas adequados está limitando a capacidade desses agricultores de aumentar a produtividade e melhorar suas condições de trabalho. Atualmente, o município não possui patrulhas agrícolas mecanizadas suficientes para atender as necessidades de mecanização de todas essas comunidades, o que ressalta a necessidade de ampliação desta capacidade com o auxílio desta SEAF.

A Proponente está pronta para enfrentar esse desafio. Contamos com uma Secretaria Municipal de Agricultura, com equipe técnica qualificada, incluindo um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola e operadores de máquinas, que estão preparados para fornecer o atendimento necessário às comunidades rurais e assentamentos por meio do maquinário a ser adquirido.

Acreditamos que a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas de alta qualidade e a ampliação dos serviços de mecanização agrícola fortalecerão a agricultura familiar em nosso município. Isso não só aumentará a produtividade e melhorará as condições de trabalho dos agricultores, mas também promoverá a economia local e contribuirá para o desenvolvimento sustentável da agricultura em nosso município.

5. PÚBLICO BENEFICIÁRIO, CADEIA PRODUTIVA E LOCAL DE EXECUÇÃO

Os beneficiários diretos deste projeto são aproximadamente 400 famílias que compõem o rol de agricultores familiares do município. Essas famílias, que representam 30% do total estimado de propriedades rurais na região, desempenham um papel fundamental na produção de alimentos essenciais para a população local e regional.

A escolha da Associação Bom Futuro na Gleba Zambam para a execução do projeto baseou-se na alta concentração de agricultores familiares e na importância de suas atividades agrícolas para a região. A implementação do projeto nesta comunidade

garantirá que atendamos às necessidades daqueles que dependem principalmente da agricultura familiar para sua subsistência e para a produção de alimentos básicos.

QUADRO 1 – QUALIFICAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO E PÚBLICO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL.

ORD	COMUNIDADE RURAL	É ASSENTAMENTO?	COORDENADAS		PERFIL BENEFICIÁRIO	QTD	TOTAL FAMÍLIAS
			LATITUDE	LONGITUDE			
1	Associação Bom Futuro da Gleba Zambam	MUNICIPAL - CASULO	-13º44'11,41"	-59º49'50,63"	AGRICULTORES FAMILIARES	400	400

QUADRO 2 – QUALIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA.

ORD	PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS ASSISTIDAS	QUAL COMUNIDADE?
1	Milho, Mandioca e Hortaliças	1
2	Frangos, Suínos e Bovinos de leite	1

6. METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

QUADRO 3 – DETALHAMENTO DE METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

META	ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DA META/ETAPA	INDICADOR FÍSICO		CRONOGRAMA	
			UND	QTD	INÍCIO	TÉRMINO
1		**Aquisição e Disponibilização da Patrulha Agrícola Mecanizada**	**UN**	**1**	**01/02/2025**	**31/12/2025**
	1.1	Após celebração do convênio, juntada de documentos, desenvolvimento dos processos administrativos preliminares à licitação e encaminhamento ao setor de licitações	UN	1	01/02/2025	10/02/2025
	1.2	Prazo para publicação do Edital de Aviso de Licitação	UN	1	10/02/2025	10/03/2025
	1.3	Realização do Processo Licitatório	UN	1	15/02/2025	10/04/2025
	1.4	Ordem de Fornecimento	UN	1	10/04/2025	20/04/2025
	1.5	Recebimento e conferência dos equipamentos, registro no patrimônio municipal	UN	1	20/04/2025	20/05/2025
	1.6	Disponibilização da patrulha agrícola mecanizada adquirida para uso dos agricultores familiares beneficiários do projeto.	UN	1	20/05/2025	20/06/2025
	1.7	Monitoramento do uso dos equipamentos	UN	1	20/06/2025	31/12/2025
	1.8	Prestação de Contas	UN	1	20/07/2025	31/12/2025

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pelo projeto abrange todas as suas fases, desde a aquisição dos equipamentos até a avaliação dos resultados. Isso garante uma execução eficaz e eficiente do projeto. A metodologia incorpora a gestão completa da patrulha agrícola

mecanizada e prioriza o atendimento às comunidades/assentamentos rurais identificados como beneficiários.

O planejamento da aquisição começará imediatamente com o processo de licitação para a compra da patrulha agrícola mecanizada. Este processo incluirá a definição de especificações técnicas, a pesquisa de fornecedores, a elaboração de orçamentos e a preparação de toda a documentação necessária para a licitação.

Após a aquisição, os equipamentos serão disponibilizados para uso pelos beneficiários do projeto. Os beneficiários do projeto terão prioridade no atendimento, no entanto, se houver disponibilidade no cronograma de utilização da patrulha agrícola mecanizada e demanda agendada, a extensão do público beneficiário para outras comunidades/assentamentos rurais do município será considerada.

A gestão da patrulha agrícola mecanizada ficará sob a responsabilidade da Proponente, que se encarregará de sua utilização, manutenção e guarda. A regulação dos atendimentos será realizada por meio de fichas de agendamento, garantindo que todos tenham acesso aos serviços de mecanização agrícola de maneira oportuna.

Além disso, um membro da equipe técnica da Proponente estará disponível para supervisionar os serviços em intervalos semanais e/ou mensais, monitorando as práticas de mecanização agrícola. Também será responsável por fornecer treinamento aos beneficiários sobre o uso eficiente e seguro das máquinas e equipamentos.

A estratégia de monitoramento e avaliação do projeto abrange várias medidas essenciais. Inicialmente, um técnico da equipe realizará visitas para garantir o uso adequado dos equipamentos e a manutenção preventiva. Os agricultores preencherão fichas de agendamento com detalhes sobre os serviços solicitados, permitindo um acompanhamento eficaz. A Proponente manterá registros detalhados com informações sobre os atendimentos realizados e as comunidades e assentamentos beneficiados.

Além disso, serão realizadas avaliações periódicas dos resultados do projeto, identificando oportunidades de melhoria. Essas avaliações serão complementadas por relatórios que destacam o desempenho do projeto e recomendam ajustes, se necessário. Por fim, avaliações de impacto serão realizadas para medir os impactos a médio e longo prazo do projeto, tais como a produtividade e a qualidade de vida dos agricultores familiares.

8. RESULTADOS ESPERADOS E MEDIDAS DE CONTINUIDADE

A execução bem-sucedida do projeto acarretará um expressivo incremento na produtividade das atividades agrícolas dos agricultores familiares beneficiados,

acompanhado da diminuição dos custos de produção, aprimoramento das condições de trabalho, redução do esforço manual e otimização do tempo, resultando, dessa forma, no fortalecimento da agricultura familiar e no estímulo à economia local. Esses fatores, por conseguinte, conduzirão à melhoria da qualidade de vida e ao aumento da renda dessas famílias.

Após a conclusão das etapas do projeto, a Proponente assegurará a continuidade das boas práticas relacionadas ao uso, manutenção e guarda da patrulha agrícola mecanizada adquirida. Além disso, ela se empenhará em manter e, se possível, ampliar os atendimentos aos beneficiários, garantindo que os benefícios alcançados perdurem no tempo. Essas ações refletem as medidas de continuidade do projeto, visando a sustentar os resultados e promover o fortalecimento da agricultura familiar de maneira contínua.

9. CAPACIDADE TÉCNICA INSTALADA

A capacidade técnica para a execução do projeto será garantida pela Proponente, que disponibilizará servidores técnicos altamente qualificados nas áreas agronômica e de mecanização agrícola. Além disso, a Proponente investirá em equipamentos e ferramentas adicionais essenciais, juntamente com o apoio logístico, incluindo veículos e infraestrutura para facilitar o transporte dos equipamentos e técnicos até os locais de atendimento, assegurando a eficiência das operações.

QUADRO 3 – PROFISSIONAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO.

ORD	DISCRIMINAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL	GRAU DE ESCOLARIDADE	QTD	TOTAL
1	Operador de Máquinas Agrícolas	MÉDIO	1	3
2	Técnico em Agropecuária	TÉCNICO	1	
3	Engenheiro Agrônomo	SUPERIOR	1	

QUADRO 4 – INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA A EXECUÇÃO DIRETA DO PROJETO.

ORD	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÁQUINÁRIO/IMPLEMENTO	QTD
1	Veículo de passeio para acompanhamento dos serviços prestados	1
2	Estação de trabalho equipada com computador, impressora e acesso à internet	2

10. PLANO DE APLICAÇÃO

QUADRO 5 – PLANO DE APLICAÇÃO.

ORD	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNIT.	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
1	Trator Agrícola Cabinado 110CV (a especificação	UND	1	R$ 328.333,33	R$ 324.775,00	R$ 3.558,33	R$ 328.333,33

	técnica completa do item está contida no Termo de Referência)						
2	Grade Aradora Intermediária com Controle Remoto 14x28"	UND	1	R$ 58.000,00	R$ 25.225,00	R$ 0,00	R$ 25.225
				VALOR TOTAL GLOBAL	**R$ 350.000,00**	**R$ 3.558,33**	**R$ 353.558,33**

11. PESQUISA MERCADOLÓGICA

QUADRO 6 – PESQUISA MERCADOLÓGICA.

ORD	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	VALOR MEDIO*
1	Trator Plataformado 110CV	R$ 370.000,00	R$ 310.000,00	R$ 305.000,00	R$ 328.333,33

Nome e CNPJ das empresas: Empresa 1 (PAMPA – 22.649.498/0004-01); Empresa 2 (Maquiparts – 12.753.213/0003-35); Empresa 3 (PARECIS – 11.130.959/0005-91).

ORD	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	VALOR MEDIO*
1	Grade Aradora Intermediária com Controle Remoto 14x28"	R$ 43.000,00	R$ 21.450,00	R$ 29.000,00	R$ 25.225,00

Nome e CNPJ das empresas: Empresa 1 (Grupo Guimarães – 01.042.977/0001-34); Empresa 2 (Ata Registro de Preço 094/2024 de Nova Bandeirantes); Empresa 3 (Painel de Preços do Governo Federal ***paineldeprecos.planejamento.gov.br***).

*Conforme Resultado do Mapa Comparativo de Preços

12. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Declararmos, conforme as normativas legais em vigor, a veracidade, precisão e atualização das informações fornecidas, reconhecendo a responsabilidade legal vinculada à exatidão dos dados prestados.

Comodoro-MT, 09 de janeiro de 2025.

VALIDAÇÃO	APROVAÇÃO
Ana Jule de Gois Carneiro	
Ana Jule de Gois Carneiro – Engenheira Agrônoma	**Igor Teodoro de Souza**
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO TERMO	SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE