GO INFRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-462, NO TRECHO GOIÂNIA / SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 16,77 KM

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
FÍSICO	PROJETO DE ENGENHARIA DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-462	R$ 989.796,92	R$ 164.966,15	R$ 164.966,15	R$ 164.966,15	R$ 164.966,15	R$ 164.966,15	R$ 164.966,15				
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%				
	PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE	R$ 170.637,89	R$ 34.127,58	R$ 34.127,58	R$ 34.127,58	R$ 34.127,58	R$ 34.127,58					
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
	EXECUÇÃO DA PONTE	R$ 4.568.405,14			R$ 507.600,57	R$ 507.600,57	R$ 507.600,57	R$ 507.600,57	R$ 507.600,57	R$ 507.600,57	R$ 507.600,57	R$ 507.600,57
					11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 8.292.279,77		R$ 46.582,99	R$ 177.824,14	R$ 557.375,92	R$ 625.392,13	R$ 625.392,13	R$ 625.392,13	R$ 625.392,13	R$ 625.392,13	R$ 625.392,13
				0,56%	2,14%	6,72%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%
	CANTEIRO DE OBRA	R$ 3.536.019,76		R$ 19.864,06	R$ 75.828,32	R$ 237.677,98	R$ 266.681,66	R$ 266.681,66	R$ 266.681,66	R$ 266.681,66	R$ 266.681,66	R$ 266.681,66
				0,56%	2,14%	6,72%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R$ 41.596,10		R$ 20.798,05								
				50,00%								
	TERRAPLENAGEM	R$ 9.305.973,15		R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21	R$ 620.398,21
				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
	PAVIMENTAÇÃO	R$ 65.473.670,55				R$ 5.036.436,20	R$ 5.036.436,20	R$ 5.036.436,20	R$ 5.036.436,20	R$ 5.036.436,20	R$ 5.036.436,20	R$ 5.036.436,20
						7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
	RESTAURAÇÃO	R$ 19.818.836,99			R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21	R$ 1.415.631,21
					7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
	OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	R$ 4.939.786,98			R$ 411.648,92	R$ 411.648,92	R$ 411.648,92	R$ 411.648,92	R$ 411.648,92	R$ 411.648,92	R$ 411.648,92	R$ 411.648,92
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 2.631.199,01				R$ 187.942,79	R$ 187.942,79	R$ 187.942,79	R$ 187.942,79	R$ 187.942,79	R$ 187.942,79	R$ 187.942,79
						7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
	OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 11.541.746,98					R$ 887.826,69	R$ 887.826,69	R$ 887.826,69	R$ 887.826,69	R$ 887.826,69	R$ 887.826,69
							7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R$ 387.114,78					R$ 48.389,35	R$ 48.389,35	R$ 48.389,35	R$ 48.389,35	R$ 48.389,35	R$ 48.389,35
							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
FINANCEIRO	TOTAL	R$ 131.697.064,02										
	Parcial (R$)		R$ 199.093,73	R$ 906.737,04	R$ 3.408.025,10	R$ 9.173.805,52	R$ 10.207.041,46	R$ 10.172.913,88	R$ 10.007.947,73	R$ 10.007.947,73	R$ 10.007.947,73	R$ 10.007.947,73
	Percentual Parcial %)		0,15%	0,69%	2,59%	6,97%	7,75%	7,72%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
	Acumulado (R$)		R$ 199.093,73	R$ 1.105.830,77	R$ 4.513.855,87	R$ 13.687.661,40	R$ 23.894.702,85	R$ 34.067.616,73	R$ 44.075.564,46	R$ 54.083.512,19	R$ 64.091.459,91	R$ 74.099.407,64
	Percentual Acumulado (%)		0,15%	0,84%	3,43%	10,39%	18,14%	25,87%	33,47%	41,07%	48,67%	56,27%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS
	PROJETO DE ENGENHARIA DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-462	*R$ 989.796,92*							
	PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE	*R$ 170.637,89*							
	EXECUÇÃO DA PONTE	*R$ 4.568.405,14*	R$ 507.600,57 11,11%						
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	*R$ 8.292.279,77*	R$ 625.392,13 7,54%	R$ 625.392,13 7,54%	R$ 621.876,64 7,50%	R$ 621.876,64 7,50%	R$ 591.970,30 7,14%	R$ 591.970,30 7,14%	R$ 79.665,77 0,96%
	CANTEIRO DE OBRA	*R$ 3.536.019,76*	R$ 266.681,66 7,54%	R$ 266.681,66 7,54%	R$ 265.182,57 7,50%	R$ 265.182,57 7,50%	R$ 252.429,82 7,14%	R$ 252.429,82 7,14%	R$ 33.971,32 0,96%
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	*R$ 41.596,10*							R$ 20.798,05 50,00%
	TERRAPLENAGEM	*R$ 9.305.973,15*	R$ 620.398,21 6,67%	R$ 620.398,21 6,67%	R$ 620.398,21 6,67%	R$ 620.398,21 6,67%	R$ 620.398,21 6,67%	R$ 620.398,21 6,67%	
	PAVIMENTAÇÃO	*R$ 65.473.670,55*	R$ 5.036.436,20 7,69%	R$ 5.036.436,20 7,69%	R$ 5.036.436,20 7,69%	R$ 5.036.436,20 7,69%	R$ 5.036.436,20 7,69%	R$ 5.036.436,20 7,69%	
	RESTAURAÇÃO	*R$ 19.818.836,99*	R$ 1.415.631,21 7,14%	R$ 1.415.631,21 7,14%	R$ 1.415.631,21 7,14%	R$ 1.415.631,21 7,14%	R$ 1.415.631,21 7,14%	R$ 1.415.631,21 7,14%	
	OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	*R$ 4.939.786,98*	R$ 411.648,92 8,33%	R$ 411.648,92 8,33%	R$ 411.648,92 8,33%	R$ 411.648,92 8,33%			
	DRENAGEM SUPERFICIAL	*R$ 2.631.199,01*	R$ 187.942,79 7,14%	R$ 187.942,79 7,14%	R$ 187.942,79 7,14%	R$ 187.942,79 7,14%	R$ 187.942,79 7,14%	R$ 187.942,79 7,14%	R$ 187.942,79 7,14%
	OBRAS COMPLEMENTARES	*R$ 11.541.746,98*	R$ 887.826,69 7,69%	R$ 887.826,69 7,69%	R$ 887.826,69 7,69%	R$ 887.826,69 7,69%	R$ 887.826,69 7,69%	R$ 887.826,69 7,69%	R$ 887.826,69 7,69%
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	*R$ 387.114,78*	R$ 48.389,35 12,50%	R$ 48.389,35 12,50%					
FINANCEIRO	**TOTAL**	**R$ 131.697.064,02**							
	Parcial (R$)		R$ 10.007.947,73	R$ 9.500.347,16	R$ 9.446.943,23	R$ 9.446.943,23	R$ 8.992.635,21	R$ 8.992.635,21	R$ 1.210.204,62
	Percentual Parcial %)		7,60%	7,21%	7,17%	7,17%	6,83%	6,83%	0,92%
	Acumulado (R$)		R$ 84.107.355,37	R$ 93.607.702,52	R$ 103.054.645,75	R$ 112.501.588,98	R$ 121.494.224,19	R$ 130.486.859,40	R$ 131.697.064,02
	Percentual Acumulado (%)		63,86%	71,08%	78,25%	85,42%	92,25%	99,08%	100,00%