CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				VALOR: 265.967,14	
LOCAL:	COMUNIDADE RURAL DE SUCURI		MUNICÍPIO:	MONTE ALEGRE/GO	DATA: MARÇO/2026	
ITEM	OBRA/SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS		TOTAL DO ITEM	%
			00-30	31-60		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		22.519,45		22.519,45	8,4670%
			8,467%			
2	SERVIÇOS EM TERRA		3.116,40	1.335,60	4.452,00	1,6740%
			1,172%	0,502%		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		14.620,73	6.266,02	20.886,75	7,8529%
			5,497%	2,3559%		
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES		719,27	1.678,28	2.397,55	0,901%
			0,270%	0,631%		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		46.529,95	46.529,94	93.059,89	34,9900%
			17,495%	17,495%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO			17.121,38	17.121,38	6,4370%
				6,437%		
7	URBANIZAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES (CR)			20.580,84	20.580,84	7,7380%
				7,738%		
8	TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA		22.678,35	15.118,90	37.797,25	14,2110%
			8,527%	5,684%		
9	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA		23.576,02	23.576,01	47.152,03	17,7280%
			8,864%	8,864%		
TOTAIS (R$):		No mês	133.760,17	132.206,97	265.967,14	100%
		Acumulado	133.760,17	265.967,14		
TOTAIS (R$):		No mês	50,292%	49,707%		
		Acumulado	50,292%	100,00%		

22.519,45
4.452,00
20.886,75
2.397,55
93.059,89
17.121,38
20.580,84
37.797,25
47.152,03
265.967,14

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE
Data: 15/10/2026 15:13:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br