CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE, ADUTORA, POÇO, RESERVAÇÃO E LIGAÇÕES					VALOR: 653.614,82	
LOCAL:	COMUNIDADE DE TAQUARIZAL		MUNICÍPIO:	CABECEIRAS/GO		DATA: MARÇO/2026	
ITEM	OBRA/SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS			TOTAL DO ITEM	%
			00-30	31-60	61-90		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		28.320,04	12.137,16		40.457,20	6,1897%
			4,3328%	1,8569%			
2	SERVIÇOS EM TERRA		15.996,45	15.996,44		31.992,89	4,8948%
			2,4474%	2,4474%			
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			1.210,89	1.210,90	2.421,79	0,3706%
				0,1853%	0,1853%		
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDES				3.983,52	3.983,52	0,6095%
					0,6095%		
5	REVESTIMENTO DE PISO				232,12	232,12	0,0355%
					0,0355%		
6	ESQUADRIAS METÁLICAS (ABRIGO QCM, CASA DE CLORAÇÃO E EPB)			2.446,18		2.446,18	0,3743%
				0,3743%			
7	PINTURA				435,10	435,10	0,0666%
					0,0666%		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSANITÁRIAS		84.666,97	169.333,92	84.666,97	338.667,86	51,8145%
			12,9536%	25,9073%	12,9536%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO			24.613,35	24.613,36	49.226,71	7,5314%
				3,7657%	3,7657%		
10	URBANIZAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES (POÇO E CR)				43.293,68	43.293,68	6,6237%
					6,6237%		
11	TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA		10.537,26	5.268,63	10.537,26	26.343,15	4,0305%
			1,6122%	0,8061%	1,6122%		
12	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA		34.234,38	39.940,12	39.940,12	114.114,62	17,4591%
			5,2377%	6,1107%	6,1107%		
TOTAIS (R$):		No mês	173.755,10	270.946,69	208.913,03	653.614,82	100%
		Acumulado	173.755,10	444.701,79	653.614,82		
TOTAIS (R$):		No mês	26,5837%	41,4537%	31,9628%		
		Acumulado	26,5837%	68,0374%	100%		

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE
Data: 15/10/2026 14:51:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br