CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					VALOR: 182.398,73
LOCAL:	COMUNIDADE RURAL DE ACAÇULÂNDIA		MUNICÍPIO:	CAMPINORTE/GO		DATA: MARÇO/2026
ITEM	OBRA/SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS		TOTAL DO ITEM	%
			00-30	31-60		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		20.349,27		20.349,27	11,1560%
			11,156%			
2	SERVIÇOS EM TERRA		755,27	503,52	1.258,79	0,6900%
			0,414%	0,276%		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		11.700,69		11.700,69	6,4150%
			6,415%			
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSANITÁRIAS		22.060,83	51.475,27	73.536,10	40,3160%
			12,095%	28,221%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO			2.050,86	2.050,86	1,1240%
				1,124%		
6	URBANIZAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES (CR)			20.580,84	20.580,84	11,2830%
				11,283%		
7	TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA		13.749,87	13.749,87	27.499,74	15,0760%
			7,538%	7,538%		
8	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA		12.711,22	12.711,22	25.422,44	13,9380%
			6,969%	6,969%		
TOTAIS (R$):		No mês	81.327,15	101.071,58	182.398,73	100%
		Acumulado	81.327,15	182.398,73		
TOTAIS (R$):		No mês	44,587%	55,411%		
		Acumulado	44,587%	100,00%		

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE
Data: 15/10/2026 14:58:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br