CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA DE 20M³ E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**VALOR: 172.346,35**	
LOCAL:	**COMUNIDADE RURAL DE ÁGUA FRIA**	**MUNICÍPIO:**	**AMARALINA/GO**		**DATA: MARÇO/2026**	
ITEM	**OBRA/SERVIÇOS**	**PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS**			**TOTAL DO ITEM**	**%**
		00-30	**31-60**			
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	20.349,27			20.349,27	11,8070%
		11,807%				
2	**SERVIÇOS EM TERRA**	755,27	503,52		1.258,79	0,7300%
		0,438%	0,292%			
3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	11.700,69			11.700,69	6,7890%
		6,789%				
4	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSANITÁRIAS**	18.984,11	44.296,25		63.280,36	36,7170%
		11,015%	25,702%			
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO**		2.050,86		2.050,86	1,1900%
			1,190%			
6	**URBANIZAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES (CR)**		20.580,84		20.580,84	11,9420%
			11,942%			
7	**TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA**	13.851,55	13.851,55		27.703,10	16,0740%
		8,037%	8,037%			
8	**ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA**	12.711,22	12.711,22		25.422,44	14,7500%
		7,375%	7,375%			
TOTAIS (R$):	**No mês**	**78.352,11**	**93.994,24**		**172.346,35**	**100%**
	Acumulado	**78.352,11**	**172.346,35**			
TOTAIS (R$):	**No mês**	**45,461%**	**54,538%**			
	Acumulado	**45,461%**	**100,00%**			

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE

Data: 15/10/2026 14:42:29-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br