CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
OBRA:	REPAROS NO RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA DE 10M³, URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE CLORO E			VALOR: 36.970,28	
LOCAL:	COMUNIDADE RURAL DE CESAREIA		MUNICÍPIO: JUSSARA/GO	DATA: MARÇO/2026	
ITEM	OBRA/SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS		
			00-30		%
1	ESTRUTURA METÁLICA (RESERVATÓRIO 20M³)		1.518,52	1.518,52	4,1070%
			4,107%		
2	PINTURA		5.714,03	5.714,03	15,4560%
			15,456%		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO		3.892,97	3.892,97	10,5300%
			10,530%		
4	TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA		1.605,99	1.605,99	4,344%
			4,344%		
5	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA		24.238,77	24.238,77	65,563%
			65,563%		
TOTAIS (R$):		No mês	36.970,28	36.970,28	100%
		Acumulado	36.970,28		
TOTAIS (R$):		No mês	100,000%		
		Acumulado	100,000%		

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE
Data: 15/10/2026 15:11:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br