CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	REPAROS NO RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA DE 20M³, URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM DE CLORO E FLÚOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				VALOR: 97.788,47	
LOCAL:	COMUNIDADE RURAL DE FORMOSINHA	MUNICÍPIO:	TURVELÂNDIA/GO		DATA: MARÇO/2026	
ITEM	OBRA/SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS			TOTAL DO ITEM	
		00-30	31-60		R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.218,19			13.218,19	13,5170%
		13,517%				
2	SERVIÇOS EM TERRA	709,93	709,93		1.419,86	1,4520%
		0,726%	0,726%			
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES		2.848,44		2.848,44	2,9129%
			2,9129%			
4	ESTRUTURA METÁLICA (RESERVATÓRIO 20M³)	3.016,99			3.016,99	3,0850%
		3,085%				
5	PINTURA	5.971,75	13.934,08		19.905,83	20,3560%
		6,107%	14,249%			
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		5.898,12		5.898,12	6,0320%
			6,032%			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO		3.030,38		3.030,38	3,0990%
			3,099%			
8	URBANIZAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES (CR)	9.320,72	9.320,73		18.641,45	19,0640%
		9,532%	9,532%			
9	TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA	3.939,19	3.939,19		7.878,38	8,056%
		4,028%	4,028%			
10	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA	10.965,41	10.965,42		21.930,83	22,426%
		11,213%	11,213%			
TOTAIS (R$):	No mês	**47.142,18**	**50.646,29**		**97.788,47**	**100%**
	Acumulado	**47.142,18**	**97.788,47**			
TOTAIS (R$):	No mês	**48,208%**	**51,792%**			
	Acumulado	**48,208%**	**100,00%**			

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE
Data: 15/10/2026 15:16:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br