GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA
GERÊNCIA DE SUPORTE OPERACIONAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERIÇOS GERAIS
REFORMA 7ª CRPTC - PA PORANGATU

OBJETIVO: APRESENTAR O ORÇAMENTO REFERÊNCIA PARA REFORMA DA 7ª CRPTC - PA PORANGATU
ENDEREÇO: RUA 3, ESQUINA COM RUA 22A, SETOR DO LAGO, PORANGATU, GOIÁS
PROCESSO SEI Nº:

EVENTOGRAMA CONSTRUÇÃO 4ª CRPTC - PA CALDAS NOVAS

	Mês de Execução	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
	Valor Total dos Eventos no Mês (R$)	R$ 39.653,69	R$ 91.419,97	R$ 36.399,04	R$ 29.804,82	R$ 0,00	R$ 0,00
	Valor Total dos Eventos Acumulados (R$)	R$ 39.653,69	R$ 131.073,66	R$ 167.472,70	R$ 197.277,52	R$ 197.277,52	R$ 197.277,52
	% dos Eventos no Mês	20,10%	46,34%	18,45%	15,11%	0,00%	0,00%
	% dos Eventos Acumulados	20,10%	66,44%	84,89%	100,00%	100,00%	100,00%
Nº do Evento	Descrição do Evento	Valor no Mês (R$)	Valor no Mês (R$)	Valor no Mês (R$)	Valor no Mês (R$)	Valor no Mês (R$)	Valor no Mês (R$)
1	Serviços Preliminares	R$ 6.478,09					
2	Estruturas em Concreto Armado	R$ 14.727,05					
3	Alvenarias, Chapiscos e Rebocos	R$ 18.448,55					
4	Instalações Hidrosanitárias		R$ 23.614,88				
5	Revestimento de Piso		R$ 26.963,89				
6	Pintura Paredes Extermas				R$ 9.641,49		
7	Pintura Paredes Intenas e Tetos				R$ 20.163,33		
8	Forro de Gesso			R$ 9.873,92			
9	Pedras em Granito			R$ 925,45			
10	Cobertura Completa em Telha Fibrocimento, Calhas e Rufos		R$ 40.841,20				
11	Portas - Madeira, Aço e Vidro			R$ 16.767,80			
12	Esquadrias de Alumínio			R$ 8.831,87			

Eng. Responsável: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
CREA: 18610/D-DF