CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO COM OU SEM DESONERAÇÃO
Rodovia: GO-173
Trecho: ENTR. GO 060 (ISRAELÂNDIA)/ ENTR. GO-326(A) (JAUPACI)
Extensão: 16,82 km

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$				TOTAL % / R$
			1° Mês	2° Mês	3° Mês	
1	**ADM / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO**	**689.477,51**	**47,71%**	**24,48%**	**27,81%**	**689.477,51**
			328.954,08	**168.785,52**	**191.737,91**	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2	231.601,08	21,48%	39,26%	39,26%	**34%**
			49.747,21	90.926,94	90.926,94	
1.2	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2	411.971,65	62,20%	18,90%	18,90%	**60%**
			256.254,49	77.858,58	77.858,58	
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	45.904,78	50,00%		50,00%	**7%**
			22.952,39	-	22.952,39	
3	**SERVIÇOS**	**3.833.914,60**	**21,48%**	**39,26%**	**39,26%**	**3.833.914,60**
			823.513,20	**1.505.200,70**	**1.505.200,70**	
3.1	MICRO REVESTIMENTO	572.726,88	20%	40%	40%	**14,94%**
			114.545,38	229.090,75	229.090,75	
3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (MICRO)	1.225.640,41	20%	40%	40%	**31,97%**
			245.128,08	490.256,16	490.256,16	
3.3	TRANSPORTE (MICRO)	290.397,63	20%	40%	40%	**7,57%**
			58.079,53	116.159,05	116.159,05	
3.4	REPAROS LOCALIZADOS (PAVIMENTO)	422.511,82	20%	40%	40%	**11,02%**
			84.502,36	169.004,73	169.004,73	
3.5	TRANSPORTE (REPAROS)	115.516,00	20%	40%	40%	**3,01%**
			23.103,20	46.206,40	46.206,40	
3.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (REPAROS)	26.046,58	20%	40%	40%	**0,68%**
			5.209,32	10.418,63	10.418,63	
3.7	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	454.662,35	20%	40%	40%	**11,86%**
			90.932,47	181.864,94	181.864,94	
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL	56.290,13	20%	40%	40%	**1,47%**
			11.258,03	22.516,05	22.516,05	
3.9	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	599.209,95	20%	40%	40%	**15,63%**
			119.841,99	239.683,98	239.683,98	
3.10	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	70.912,85	100%			**1,85%**
			70.912,85	-	-	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			25,48%	37,01%	37,51%	
VALOR SIMPLES		4.523.392,11	1.152.467,28	1.673.986,22	1.696.938,61	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			25,48%	62,49%	100,00%	
VALOR ACUMULADO			**1.152.467,28**	**2.826.453,50**	**4.523.392,11**	