PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 89

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias
1	BRAZABRANTES		11,45%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.965.640,39	R$ 491.410,10	R$ 491.410,10	R$ 589.692,12	R$ 393.128,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	CATURAÍ		8,76%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.160.512,17	R$ -	R$ 290.128,04	R$ 290.128,04	R$ 348.153,65	R$ 232.102,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	DAMOLÂNDIA		8,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.509.200,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 377.300,21	R$ 377.300,21	R$ 452.760,25	R$ 301.840,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	GOIANIRA		8,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.501.880,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 375.470,24	R$ 375.470,24	R$ 450.564,29	R$ 300.376,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -									
5	INHUMAS		23,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 4.026.304,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.006.576,14	R$ 1.006.576,14	R$ 1.207.891,37	R$ 805.260,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	JESÚPOLIS		8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.542.290,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 385.572,66	R$ 385.572,66	R$ 462.687,19	R$ 308.458,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	NOVA VENEZA		5,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.005.547,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 251.386,77	R$ 251.386,77	R$ 301.664,12	R$ 201.109,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8	PETROLINA DE GOIÁS		8,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.496.331,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 374.082,93	R$ 374.082,93	R$ 448.899,52	R$ 299.266,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9	SANTA ROSA DE GOIÁS		8,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.462.485,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 365.621,47	R$ 365.621,47	R$ 438.745,76	R$ 292.497,17	R$ -	R$ -
10	SÃO FRANCISCO DE GOIAS		8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R$ 1.501.239,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 375.309,83	R$ 375.309,83	R$ 450.371,79	R$ 300.247,86
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				2,86%	4,55%	5,12%	4,32%	3,55%	4,38%	4,82%	4,38%	7,61%	5,86%	9,28%	6,93%	4,16%	3,26%	3,94%	3,35%	4,74%	3,87%	4,74%	3,89%	2,62%	1,75%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM			100,00%	2,86%	7,41%	12,54%	16,85%	20,40%	24,79%	29,61%	33,99%	41,60%	47,46%	56,74%	63,68%	67,84%	71,10%	75,03%	78,38%	83,13%	87,00%	91,74%	95,63%	98,25%	100,00%
VALOR SIMPLES				R$ 491.410,10	R$ 781.538,14	R$ 879.820,16	R$ 741.281,73	R$ 609.402,64	R$ 752.770,45	R$ 828.230,49	R$ 752.404,45	R$ 1.306.952,33	R$ 1.006.576,14	R$ 1.593.464,03	R$ 1.190.833,57	R$ 714.073,96	R$ 559.844,89	R$ 675.747,05	R$ 575.192,34	R$ 814.520,99	R$ 664.887,91	R$ 814.055,59	R$ 667.867,00	R$ 450.371,79	R$ 300.247,86
VALOR ACUMULADO			##########	R$ 491.410,10	R$ 1.272.948,24	R$ 2.152.768,40	R$ 2.894.050,13	R$ 3.503.452,77	R$ 4.256.223,21	R$ 5.084.453,70	R$ 5.836.858,15	R$ 7.143.810,48	R$ 8.150.386,63	R$ 9.743.850,66	##########	##########	##########	R$ 12.884.350,13	R$ 13.459.542,48	R$ 14.274.063,46	R$ 14.938.951,28	R$ 15.753.006,86	R$ 16.420.813,86	R$ 16.871.185,65	R$ 17.171.433,51