I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-2-085819 / 2	09032025-2	MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO D

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINA**	**1.469.350,91**	% Período:	27,80%	46,21%	25,99%									
1.1.	SERVIÇOS PERLIMINARES	51.646,62	% Período:	80,00%	10,00%	10,00%									
1.2.	TERRAPLANAGEM	540.108,70	% Período:	65,00%	35,00%										
1.3.	DRENAGEM	118.758,01	% Período:		100,00%										
1.4.	REVESTIMENTO PRIMARIO	685.974,74	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA	25.582,21	% Período:		30,00%	70,00%									
1.6.	MOBILIZAÇÃO E DESMOLBILIZAÇÃO	11.515,19	% Período:	50,00%		50,00%									
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	35.765,44	% Período:	29,00%	43,00%	28,00%									

Total: R$ 1.469.350,91

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	27,80%	46,21%	25,99%									
	Repasse:	275.245,58	457.489,00	257.265,42									
	Contrapartida:	133.271,94	221.512,90	124.566,07									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**408.517,52**	**679.001,89**	**381.831,50**									
Acumulado:	%:	27,80%	74,01%	100,00%									
	Repasse:	275.245,58	732.734,58	990.000,00									
	Contrapartida:	133.271,94	354.784,84	479.350,91									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**408.517,52**	**1.087.519,41**	**1.469.350,91**									
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CAMPOS VERDES - GO
Local

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GILSON SILVA QUEIROZ
CREA/CAU: 7713/D-GO
ART/RRT: 1020260118917

1d8d89bb-fca2-4422-b489-b9ad75954f35

Assinado de forma digital por 1d8d89bb-fca2-4422-b489-b9ad75954f35
Dados: 2026.04.17 15:24:59 -03'00'