CAIXA

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Nantes	1082627-55	928496/2022	Recapeamento asfáltico de diversas vias do Município

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

← FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua Siqueira	Rua Silveira Martins	Rua Messias Nantes	Travessa Guarani	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços Preliminares	1																								
3	Mobilização e Desmobilização	1			2																					
4	Recapeamento	1	1	2	2																					
5	Sinalização	2	2	2	2																					
6	Calçada Acessível		2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	47,72%	52,28%										
	R$	130.049,86	142.488,99										
Acumulado	%	47,72%	100,00%										
	R$	130.049,86	272.538,85										

Nantes-S
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

ELISANGELA COUTINHO ARMANDO:17063161865

Digitally signed by ELISANGELA COUTINHO ARMANDO:17063161865
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=3119659000131, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSIRIUS, OU=RFB e-CPF A1, CN=ELISANGELA COUTINHO ARMANDO:17063161865
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.06 16:10:20-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

Responsável Técnico
Nome: Elisângela Coutinho Armando
CREA/CAU: 5060047591
ART/RRT: 2620242055533