GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. VALTER JOSÉ ZANELLA
LOCAL: RUA ULISSES GUIMARÃES, QUADRA 07, LOTE 01-B, DISTR. GUAPORÉ, CHUPINGUAIA-RO
FONTES: SINAPI 02/2026 | SICRO 10/2025
ESTADO: RO
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,54%

REV_03 - 31/03/2026
ART: 8500442299
TIAGO FERNANDO MARTINS
ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO						TOTAL	%
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						29.108,42	1,8%
		R$ 29.108,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	14,59%	16,38%	17,89%	17,36%	18,13%	15,65%	84.897,56	5,3%
		R$ 12.386,55	R$ 13.906,22	R$ 15.188,17	R$ 14.738,22	R$ 15.391,93	R$ 13.286,47		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%						75.694,98	4,7%
		R$ 75.694,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%						17.973,45	1,1%
		R$ 17.973,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
5	VEDAÇÕES	40,00%	40,00%	20,00%				99.070,24	6,1%
		R$ 39.628,10	R$ 39.628,10	R$ 19.814,05	R$ -	R$ -	R$ -		
6	COBERTURA	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			257.537,04	16,0%
		R$ 25.753,70	R$ 77.261,11	R$ 77.261,11	R$ 77.261,11	R$ -	R$ -		
7	REVESTIMENTOS		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		347.285,82	21,5%
		R$ -	R$ 104.185,75	R$ 104.185,75	R$ 69.457,16	R$ 69.457,16	R$ -		
8	ESQUADRIAS			40,00%	30,00%	30,00%		133.837,04	8,3%
		R$ -	R$ -	R$ 53.534,82	R$ 40.151,11	R$ 40.151,11	R$ -		
9	PINTURA			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	186.423,72	11,6%
		R$ -	R$ -	R$ 18.642,37	R$ 55.927,12	R$ 55.927,12	R$ 55.927,12		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%				20,00%	70,00%	55.800,13	3,5%
		R$ 5.580,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.160,03	R$ 39.060,09		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	10,00%		10,00%	30,00%	40,00%	225.196,36	14,0%
		R$ 22.519,64	R$ 22.519,64	R$ -	R$ 22.519,64	R$ 67.558,91	R$ 90.078,54		
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	10,00%	10,00%			40,00%	40,00%	68.283,60	4,2%
		R$ 6.828,36	R$ 6.828,36	R$ -	R$ -	R$ 27.313,44	R$ 27.313,44		
13	COMBATE A INCÊNDIO					50,00%	50,00%	10.941,21	0,7%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.470,61	R$ 5.470,61		
14	DIVERSOS						100,00%	21.343,20	1,3%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.343,20		
	VALOR TOTAL							1.613.392,77	100%
	Percentual parcial	14,59%	16,38%	17,89%	17,36%	18,13%	15,65%		
	Valor parcial com BDI	R$ 235.473,21	R$ 264.329,17	R$ 288.626,27	R$ 280.054,36	R$ 292.430,30	R$ 252.479,46		
	Percentual acumulado	14,59%	30,98%	48,87%	66,23%	84,35%	64,52%		
	Valor acumulado com BDI	R$ 235.473,21	R$ 499.802,38	R$ 788.428,65	R$ 1.068.483,01	R$ 1.360.913,31	R$ 1.613.392,77		

TIAGO FERNANDO MARTINS: 90439961149

Digitally signed by TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24448443000108, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=TIAGO FERNANDO MARTINS: 90439961149
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-03-31 10:29:30

ID: 861923 e CRC: 59072B6B

Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Cronograma Físico- Financeiro	**1**	**11/06/2026**

ID: **861923**
CRC: **59072B6B**
Processo: **1-1135/2026**
Usuário: **ALEXANDRO GARCIA SIQUEIRA**
Criação: **11/06/2026 08:23:28** Finalização: **14/06/2026 17:29:31**

Processo

Documento

MD5: **3FF6256D3076BF4A9A4F6486DFFCF4C1**

SHA256: **10D36553D2B52D85D70489F9BC5BF5548FA031BDA8478A9720909B5BBCFB7937**

Súmula/Objeto:

1

INTERESSADOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHUPINGUAIA	RO	11/06/2026 08:23:28

ASSUNTOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. VALTER JOSÉ ZANELLA, DISTRITO DO GUAPORÉ/CONVÊNIO NO	11/06/2026 08:23:28

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 861923 e o CRC 59072B6B.