CAIXA

# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPÍO DE PARANACITY | 0 | 0 | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | ETAPA 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇO PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ALVENARIA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | INFRAESTRUTURA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUPERESTRUTURA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | EXECUÇÃO DE FORRO | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | TABLADO DE MADEIRA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CALÇADA EM CONCRETO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PAISAGISMO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | LIMPEZA FINAL | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 27,29% | 25,51% | 22,46% | 24,74% | | | | | | | | | |
| | R$ | 98.077,02 | 91.653,06 | 80.696,97 | 88.899,75 | | | | | | | | | |
| Acumulado | % | 27,29% | 52,80% | 75,26% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | R$ | 98.077,02 | 189.730,08 | 270.427,05 | 359.326,80 | | | | | | | | | |
| Administração Local | % | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | | | | | | | | | |

PARANA

**Local**

sexta-feira, 17 de abril de 2026

**Data**

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.04.17 16:44:42 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO**
**CREA/CAU: A95.934-0**
**ART/RRT: 16784109**