Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - DRENAGEM_rev 01

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 21.497,04	35,00% 7.523,96	35,00% 7.523,96	30,00% 6.449,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.741,66	100,00% 12.741,66		
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 6.446,67	60,00% 3.868,00	40,00% 2.578,67	
4	DRENAGEM	100,00% 1.807.699,07	40,00% 723.079,63	40,00% 723.079,63	20,00% 361.539,81
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 39.056,95			100,00% 39.056,95
6	PAVIMENTO COM CALÇAMENTO	100,00% 100.960,73		40,00% 40.384,29	60,00% 60.576,44
7	ACESSIBILIDADE	100,00% 37.289,40			100,00% 37.289,40
8	SINALIZAÇÃO	100,00% 6.982,49			100,00% 6.982,49
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10.230,00			100,00% 10.230,00
Porcentagem			**36,58%**	**37,87%**	**25,56%**
Custo			**747.213,25**	**773.566,55**	**522.124,20**
Porcentagem Acumulado			**36,58%**	**74,44%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**747.213,25**	**1.520.779,80**	**2.042.904,01**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2025.05.14 20:40:44 -03'00'

Selmo G. Eberhardt
Crea/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
Prefeita Municipal