CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO							
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / RS							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M							
DATA: JULHO/2026							
ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO (R$)	INCIDÊNCIA (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.246,45	2,49%	25%	25%	25%	25%
1.2	MOBILIZAÇÃO	2.909,03	0,42%	100%	0%	0%	0%
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	2.909,03	0,42%	0%	0%	0%	100%
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.438,90	0,35%	50%	25%	25%	0%
2.	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	9.251,51	1,34%	25%	25%	25%	25%
3.	TERRAPLENAGEM	18.547,40	2,68%	50%	50%	0%	0%
4.	PAVIMENTAÇÃO	422.464,83	61,00%	0%	30%	40%	30%
5.	MATERIAL ASFÁLTICO	138.916,87	20,06%	0%	30%	40%	30%
6.	DRENAGEM	66.015,04	9,53%	50%	50%	0%	0%
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.879,24	1,72%	0%	0%	0%	100%
TOTAIS:		692.578,30	100,00%	53.034,19	217.929,95	231.786,90	189.827,27