CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	0	BANHEIRO E COZINHA CTG

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	INFRA E SUPRAESTRUTURA	1	2																							
3	LAJES E FORROS			2																						
4	COBERTURA METÁLICA	1																								
5	ALVENARIA		2																							
6	REVESTIMENTOS			3																						
7	PINTURA				4																					
8	ESQUADRIAS				4																					
9	REDE DE GÁS			3																						
10	ELÉTRICA			3	4																					
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			3																						
12	LOUÇAS				4																					
13	ACESSÓRIOS				4																					
14	DIVISÓRIAS				4																					
15	SERVIÇOS FINAIS				4																					
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	23,26%	14,31%	25,93%	36,50%								
	R$	67.019,29	41.219,73	74.720,63	105.158,34								
Acumulado	%	23,26%	37,57%	63,50%	100,00%								
	R$	67.019,29	108.239,02	182.959,65	288.117,99								
Administração Local	%												

CAMPO **!**

Local

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: SINARA CAROLINA DANTAS
CREA/CAU: PR-218248/D
ART/RRT: 1720260710044

Documento assinado digitalmente
gov.br
SINARA CAROLINA DANTAS
Data: 16/07/2026 16:33:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br