CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	BANHEIRO E COZINHA CTG	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	**BANHEIROS E COZINHAS CTG**	**288.117,99**	% Período:	23,26%	14,31%	25,93%	36,50%								
			1$	67.019,29	41.219,73	74.720,63	##########	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.503,57	% Período:	100,00%											
			2$	17.503,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	INFRA E SUPRAESTRUTURA	40.108,19	% Período:	55,80%	44,20%										
			2$	22.380,33	17.727,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	LAJES E FORROS	9.139,33	% Período:		100,00%										
			2$	-	9.139,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	COBERTURA METÁLICA	27.135,39	% Período:	100,00%											
			2$	27.135,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ALVENARIA	14.352,54	% Período:		100,00%										
			2$	-	14.352,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	REVESTIMENTOS	45.803,54	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	45.803,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	PINTURA	1.550,18	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	1.550,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	ESQUADRIAS	28.532,60	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	28.532,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REDE DE GÁS	1.836,00	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	1.836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	ELÉTRICA	35.106,00	% Período:			13,45%	86,55%								
			2$	-	-	4.720,42	30.385,58	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.360,67	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	22.360,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	LOUÇAS	16.729,75	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	16.729,75	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	ACESSÓRIOS	8.957,47	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	8.957,47	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	DIVISÓRIAS	17.835,45	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	17.835,45	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	1.167,31	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	1.167,31	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	BANHEIRO E COZINHA CTG	0

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	BANHEIRO E COZINHA CTG	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	BANHEIRO E COZINHA CTG	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 288.117,99

Período:	%:	23,26%	14,31%	25,93%	36,50%									
	Financiamento:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	67.019,29	41.219,73	74.720,63	105.158,34									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**67.019,29**	**41.219,73**	**74.720,63**	**105.158,34**									
Acumulado:	%:	23,26%	37,57%	63,50%	100,00%									
	Financiamento:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	67.019,29	108.239,02	182.959,65	288.117,99									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**67.019,29**	**108.239,02**	**182.959,65**	**288.117,99**									
	Administração Local:													

CAMPO MAGRO
Local

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SINARA CAROLINA DANTAS
CREA/CAU: PR-218248/D
ART/RRT: 1720260710044

gov.br
Documento assinado digitalmente
SINARA CAROLINA DANTAS
Data: 16/07/2026 16:33:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br