CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101871	979348	Prefeitura Municipal de Campo Magro	FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)	Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e p

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Creche Tipo 2 - Opção 110V - Versão 201**	**4.395.596,65**	% Período:	12,53%	8,49%	10,36%	1,84%	13,26%	14,46%	19,34%	8,27%	11,45%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.434,92	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ(	45.581,28	% Período:	100,00%											
1.3.1.	EDIFICAÇÃO	42.702,63	% Período:	100,00%											
1.3.2.	MUROS DE DIVISA, MURETA E ABRIGO I	2.878,65	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	712.073,52	% Período:	53,17%	46,83%										
1.4.1.	CONCRETO ARMADO PARA ESTACAS	326.206,87	% Período:	100,00%											
1.4.2.	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	236.807,47	% Período:		100,00%										
1.4.3.	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS (M	24.130,87	% Período:	100,00%											
1.4.4.	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDI	93.581,73	% Período:		100,00%										
1.4.5.	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	16.469,91	% Período:	100,00%											
1.4.6.	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	3.090,02	% Período:		100,00%										
1.4.7.	MUROS DE DIVISA, MURETA E ABRIGO I	11.786,65	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	403.113,77	% Período:			32,49%	9,11%	53,08%	5,32%						
1.5.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	61.722,20	% Período:			100,00%									
1.5.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	61.591,32	% Período:			100,00%									
1.5.3.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	4.971,01	% Período:			100,00%									
1.5.4.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAR	2.688,74	% Período:			100,00%									
1.5.5.	CONCRETO ARMADO - MURETA - MUROS DE DIVIS	17.251,73	% Período:				100,00%								
1.5.6.	CONCRETO ARMADO - MUROS DE DIVIS	15.866,00	% Período:				100,00%								
1.5.7.	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - F	3.614,67	% Período:				100,00%								
1.5.8.	ESTRUTURA METÁLICA	148.016,84	% Período:					100,00%							
1.5.9.	PISO DE CONCRETO	87.391,26	% Período:					75,46%	24,54%						
1.6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	324.670,97	% Período:			84,61%	10,59%			4,80%					
1.6.1.	ELEMENTOS VAZADOS	1.816,70	% Período:			100,00%									
1.6.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	272.903,18	% Período:			100,00%									
1.6.3.	ALVENARIA DA MURETA	5.878,97	% Período:				100,00%								
1.6.4.	ALVENARIA DOS MUROS DE DIVISA	28.490,80	% Período:				100,00%								
1.6.5.	DIVISÓRIAS	15.581,32	% Período:							100,00%					
1.7.	ESQUADRIAS	452.338,94	% Período:						100,00%						
1.7.1.	PORTAS DE MADEIRA	52.585,63	% Período:						100,00%						
1.7.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	5.605,07	% Período:						100,00%						
1.7.3.	PORTAS EM ALUMÍNIO	92.329,00	% Período:						100,00%						
1.7.4.	JANELAS EM ALUMÍNIO	99.954,70	% Período:						100,00%						
1.7.5.	PORTAS DE VIDRO	1.439,26	% Período:						100,00%						
1.7.6.	ESQUADRIA GERAL	200.425,28	% Período:						100,00%						
1.8.	SISTEMAS DE COBERTURA	259.627,02	% Período:					100,00%							
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.199,97	% Período:	100,00%											
1.10.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	371.519,60	% Período:							89,54%	10,46%				
1.10.1.	EDIFICAÇÃO	327.276,79	% Período:							100,00%					
1.10.2.	MURETA	5.386,85	% Período:							100,00%					
1.10.3.	MUROS DE DIVISA	38.855,96	% Período:								100,00%				
1.11.	SISTEMAS DE PISOS	171.463,88	% Período:								100,00%				
1.11.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	138.311,97	% Período:								100,00%				
1.11.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	33.151,91	% Período:								100,00%				
1.12.	PINTURAS E ACABAMENTOS	217.625,13	% Período:									100,00%			

ACORDO:E8C939E9-C70B-4086-B6C3-B588D999407B:D:102A49C9DA330C79D8A3EC452240:P:102A49CB14213DF23709406ADE2F:N:001

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101871	979348	Prefeitura Municipal de Campo Magro	FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)	Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e p

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.12.1.	PINTURA EDIFICAÇÃO	146.106,27	% Período:									100,00%			
1.12.2.	PINTURA DE FORROS	25.933,43	% Período:									100,00%			
1.12.3.	PINTURA - DIVERSOS	27.714,95	% Período:									100,00%			
1.12.4.	MURETA	3.879,36	% Período:									100,00%			
1.12.5.	MUROS DE DIVISA	13.991,12	% Período:									100,00%			
1.13.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	92.224,63	% Período:						100,00%						
1.13.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍ(	39.977,82	% Período:						100,00%						
1.13.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	8.140,60	% Período:						100,00%						
1.13.3.	RESERVATÓRIO 15.000 L	44.106,21	% Período:						100,00%						
1.14.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22.757,56	% Período:							100,00%					
1.14.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	14.739,73	% Período:							100,00%					
1.14.2.	ACESSÓRIOS	8.017,83	% Período:							100,00%					
1.15.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	50.754,99	% Período:							100,00%					
1.15.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	50.754,99	% Período:							100,00%					
1.16.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	75.311,27	% Período:							100,00%					
1.17.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.285,22	% Período:							100,00%					
1.18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	44.041,79	% Período:								26,13%	73,87%			
1.18.1.	EXTINTORES	3.579,56	% Período:									100,00%			
1.18.2.	HIDRANTES	3.231,17	% Período:									100,00%			
1.18.3.	ACESSÓRIOS	22.466,02	% Período:									100,00%			
1.18.4.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	11.507,35	% Período:								100,00%				
1.18.5.	SINALIZAÇÕES	3.257,69	% Período:									100,00%			
1.19.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	333.240,18	% Período:					13,41%		74,65%	11,94%				
1.19.1.	QUADROS	4.199,72	% Período:							100,00%					
1.19.2.	DISJUNTORS	17.058,40	% Período:							100,00%					
1.19.3.	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	44.685,73	% Período:					100,00%							
1.19.4.	CABOS E FIOS CONDUTORES	205.903,80	% Período:							100,00%					
1.19.5.	ELETROCALHAS	21.606,47	% Período:							100,00%					
1.19.6.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	39.786,06	% Período:								100,00%				
1.20.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.096,42	% Período:								100,00%				
1.20.1.	DUTOS	12.970,72	% Período:								100,00%				
1.20.2.	DRENO	3.125,70	% Período:								100,00%				
1.21.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRU	41.325,52	% Período:								100,00%				
1.21.1.	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	13.366,65	% Período:								100,00%				
1.21.2.	CAIXAS E QUADROS	1.859,62	% Período:								100,00%				
1.21.3.	DISPOSITIVOS	1.998,59	% Período:								100,00%				
1.21.4.	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	14.697,30	% Período:								100,00%				
1.21.5.	CABEAMENTO	9.403,36	% Período:								100,00%				
1.22.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.410,70	% Período:									100,00%			
1.23.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC	62.616,48	% Período:									100,00%			
1.24.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.063,45	% Período:									100,00%			
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	8.517,12	% Período:									100,00%			
Total:	**R$ 4.395.596,65**		%:	12,53%	8,49%	10,36%	1,84%	13,26%	14,46%	19,34%	8,27%	11,45%			
			Repasse:	461.722,25	313.134,86	381.946,03	67.878,83	488.845,88	533.107,06	712.885,65	304.751,46	421.911,03			
		Período:	Contrapartida:	88.859,41	60.263,45	73.506,31	13.063,42	94.079,41	102.597,56	137.196,33	58.650,06	81.197,65			

ACORDO:E8C939E9-C70B-4086-B6C3-B588D999407B:D:102A49C9DA330C79D8A3EC452240:P:102A49CB1421B3B3BC79D02491E2:N:002

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101871	979348	Prefeitura Municipal de Campo Magro	FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)	Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e p

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Investimento:	**550.581,66**	**373.398,31**	**455.452,34**	**80.942,25**	**582.925,29**	**635.704,62**	**850.081,98**	**363.401,52**	**503.108,68**			
	Acumulado:		%:	12,53%	21,02%	31,38%	33,22%	46,49%	60,95%	80,29%	88,55%	100,00%			
			Repasse:	461.722,25	774.857,11	1.156.803,14	1.224.681,97	1.713.527,85	2.246.634,91	2.959.520,56	3.264.272,02	3.686.183,05			
			Contrapartida:	88.859,41	149.122,86	222.629,17	235.692,59	329.772,00	432.369,56	569.565,89	628.215,95	709.413,60			
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Investimento:	**550.581,66**	**923.979,97**	**1.379.432,31**	**1.460.374,56**	**2.043.299,85**	**2.679.004,47**	**3.529.086,45**	**3.892.487,97**	**4.395.596,65**			
			Administração Local:	12,04%	20,09%	30,11%	32,10%	45,12%	59,16%	79,10%	88,04%	100,00%			

Campo Magro - PR
Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Fernando Lima Borges
CREA/CAU: 207107/D-PR
ART/RRT: 1720261142465

ACORDO:E8C939E9-C70B-4086-B6C3-B588D999407B:D:102A49C9DA330C79D8A3EC452240:P:102A49CB1421781E2CECA59789B1:N:003

Certificado de Assinatura Digital

Documento: Cronograma.pdf

Páginas: 3 **Partes:** 1 **Total de Assinaturas:** 1

Criado por: Fernando Borges (fernando.lima.borges@gmail.com)

Hash: 53ED16FA6E69BC764ABF31FFD539708410D74949

Código do Acordo: E8C939E9-C70B-4086-B6C3-B588D999407B

Status: Assinado

Data: 28/04/2026 10:08

Fuso Horário: America/Sao_Paulo

Eventos das Partes

Fernando Lima Borges

fernando.lima.borges@gmail.com

Enviado: 28/04/2026 10:05

Assinado: 28/04/2026 10:08

Código de Segurança: Validado

Email: Verificado

IP: 177.185.220.189

COMO VERIFICAR ESTE DOCUMENTO

URL de verificação: https://www.assinafy.com.br/verificador/53ED16FA6E69BC764ABF31FFD539708410D74949

Documento: Cronograma.pdf

Hash: 53ED16FA6E69BC764ABF31FFD539708410D74949

Código do acordo: E8C939E9-C70B-4086-B6C3-B588D999407B

Certificado de Assinatura Digital

DA PROPRIEDADE

O sistema utilizado é de propriedade da Assinafy Gestão de Documentos LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 44.890.439/0001-02, com sede junto à Av. Santos Dumont, n.º 1665, caixa postal n.º 570, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, CEP 88.804-342.

DA RATIFICAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Ao utilizar as funcionalidades de nossa plataforma, o signatário, além de formalizar a sua assinatura no presente documento, ele ratifica a sua vinculação e o seu consentimento dado à ASSINAFY, tanto em nossa Política de Privacidade quanto em nossos Termos e Condições de Uso, em especial no que tange ao tratamento de dados e o registro das informações necessárias para o fiel cumprimento da assinatura eletrônica.

DA ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE USO

Tanto nossos "Termos e Condições de Uso" quanto a nossa Política de Privacidade poderão ser revistos e/ou modificados a qualquer tempo, sendo que a ASSINAFY notificará o Usuário das eventuais alterações, como também disponibilizará a versão atualizada em seu site. Após a referida comunicação, caso o Usuário continue a utilizar a Plataforma, será considerado, para todos os fins de direito, que aquele concordou com as alterações e não tem nada a se opor.

COMO ENTRAR EM CONTATO

O contato com a ASSINAFY poderá ser realizado através dos canais disponibilizados em nosso site: www.assinafy.com.br ou pelo e-mail contato@assinafy.com.br.

OBTENDO CÓPIAS

Ao finalizar o processo de assinatura eletrônica, todos os signatários receberão uma cópia do documento devidamente assinado e, optando por criar uma conta em nossa plataforma, o referido documento passará a ser vinculado à sua conta, ficando lá disponível enquanto usuário utilizar os nossos serviços.

COMO VERIFICAR ESTE DOCUMENTO

URL de verificação: https://www.assinafy.com.br/verificador/53ED16FA6E69BC764ABF31FFD539708410D74949

Documento: Cronograma.pdf

Hash: 53ED16FA6E69BC764ABF31FFD539708410D74949

Código do acordo: E8C939E9-C70B-4086-B6C3-B588D999407B