CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reforma e Ampliação – PAM E POLICLÍNICA
Área total de ampliação/reforma: 261,95 m²
Local: Av. Santa mônica, Esq. C/ Rua Acapulco - Balneário Praia de Leste

Item	Descrição		Preço Total (R$)	MÊS 01		MÊS 02	
				Físico (%)	Financeiro (R$)	Físico (%)	Financeiro (R$)
1.	PAM + POLICLÍNICA - BALNEÁRIO PRAIA DE LESTE	MENSAL:	60.205,38	45,7%	27.491,76	54,3%	32.713,63
		ACUMULADO:		45,7%	27.491,76	100,0%	60.205,39
1.1	Serviços Preliminares		1.790,47	100%	1.790,47	0%	-
1.2.	Recepção		6.151,58	100%	6.151,58	0%	-
1.3	Classificação de Risco I		706,98	100%	706,98	0%	-
1.4	Classificação de Risco II		11.338,87	100%	11.338,87	0%	-
1.5	Sala de Emergência		552,87	100%	552,87	0%	-
1.6	Poço de luz		2.774,85	50%	1.387,43	50%	1.387,43
1.7	Área Externa		11.127,12	50%	5.563,56	50%	5.563,56
2.1	Extensão Farmácia		25.762,64	0%	-	100%	25.762,64