CRONOGRAMA DE AÇÕES - OBRAS

OBRA	Recapeamento e Galeria Pluvial - 2026 - Santa Cruz da Esperança/SP

Itens	Ações	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540dias	570dias	600dias	630dias	660dias	690dias	720dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																								
2	Licitação																								
3	Formalização do Contrato - Pm X Contratada																								
4	Emissão de Oprdem de Serviço																								
5	Serviços Preliminares																								
6																									
7	Drenagem																								
8																									
9	Recapeamento RUA LICIERRE ROBERTO FERRI																								
10	Recapeamento RUA ANGELINA FONTANETI RIGNINI																								
11	Recapeamento RUA HORACIO ROBERTO DO NASCIMENTO																								
12	Recapeamento RUA MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS																								
13	Recapeamento RUA SANTO LUNARDELO																								
14	Recapeamento RUA ILÁRIO CASSIANO DA SILVA																								
15	Recapeamento RUA NICANOR F. LEÃO																								
16	Sinalização																								
17																									
18	Prestação de Contas Final Encerramento																								

Resp. Técnico:
NEIMAR CARLOS BENEDUZZI
CREA: 5061862077-SP

Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação

ITENS Variavel conforme objeto da obra

Atenção: caso haja necessidade, incluir mais linhas. Não alterar as colunas!