CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA-SP

OBRA:
Reconstrução do Muro do Estadio Municipal Juca Bento 2026

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
setembro-25

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 365 dias		2a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		3a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	12,00						12,00
		R$	2.588,28						2.588,28
5	RECONSTRUÇÃO DE MURO (TRECHO QUE ROMPEU)	m²	111,00						111,00
		R$	133.849,02						133.849,02
6	RECONSTRUÇÃO DE MURO (TRECHO CURVO ATE ARQUIBANCADA)	m²	110,94						110,94
		R$	95.683,44						95.683,44
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	167,82						167,82
		R$	2.881,47						2.881,47
RECURSOS ESTADUAIS									
RECURSOS PRÓPRIOS			235.002,21						**235.002,21**
T O T A L			**235.002,21**						**235.002,21**

Santa Cruz da Esperança, 13 de fevereiro de 2026.

ASSINATURA: _____

Thiago Bovo
5069855273-SP