MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA

OBRA: POÇO ARTESIANO/LAPINSKI II
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO CORRÊA
OBJETO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA OBRA: ***130.073,12***
BDI(%): 24,02

Item	*DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS*	*Peso*	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	*ETAPAS*																	
				Mês 1		*Mês 2*		*Mês 3*		*Mês 4*		*Mês 5*		*Mês 6*		*Mês 7*		*Mês 8*		*Mês 9*	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	MOBILIZAÇÃO	6,40	8.324,16	100,00	8.324,16		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	PERFURAÇÃO	46,92	61.033,82	100,00	61.033,82		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	INSTALAÇÃO	28,46	37.017,24	20,00	7.403,45	80,00	29.613,79		-		-	-	-		-	-	-	-	-		-
4.0	ALVENARIAS/ABRIGO	8,08	10.509,12		-	100,00	10.509,12		-		-	-	-		-	-	-	-	-		-
5.0	ENSAIOS	10,14	13.188,78		-	100,00	13.188,78		-		-		-		-		-		-		-
6.0		0,00			-		-		-		-	-	-		-		-		-		-
7.0		0,00			-		-		-				-		-		-	-	-	-	-
8.0		0,00			-		-		-		-	-	-	-	-		-	-	-		-
9.0		0,00			-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
10.0		0,00			-		-		-		-		-		-		-		-	-	-
11.0		0,00			-		-		-		-		-		-		-	-	-		-
12.0		0,00			-		-		-		-		-	-	-		-		-		-
13.0		0,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-
14.0		0,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-
15.0		0,00			-		-		-		-		-		-		-		-		-
16.0		0,00			-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
17.0		0,00			-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
18.0		0,00			-		-		-		-		-		-	-	-		-		-
19.0		0,00					-		-		-		-		-		-		-		-
20.0		0,00					-		-		-		-		-		-		-		-
21.0		0,00			-		-		-		-	-	-		-		-		-		-
22.0		0,00			-		-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
	TOTAL SIMPLES		130.073,12	59,01	76.761,43	40,99	53.311,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACUMULADO	100,00	130.073,12	59,01	76.761,43	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12	100,00	130.073,12

Vespasiano Corrêa, 13 de novembro de 2026

CESAR EMILIO DELLA VALENTINA:38987210006
Assinado de forma digital por CESAR EMILIO DELLA VALENTINA:38987210006
Dados: 2026.11.13 14:31:28 -03'00'

César Emílio Della Valentina
Eng. Civil CREA RS069348