CRAS

	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
1.0	SERV. PRELIMINARES	5,49	64.608,20	100,00	64.608,20		-		-		-		-
2.0	PAISAGISMO	1,33	15.633,02	100,00	15.633,02		-		-		-		-
3.0	INFRA-ESTRUTURA	4,82	56.633,64	100,00	56.633,64		-		-		-		-
4.0	PILARES	5,96	70.121,75	15,00	10.518,26	35,00	24.542,61	50,00	35.060,87		-		-
5.0	VIGAS	14,04	165.106,14	20,00	33.021,23	40,00	66.042,46	40,00	66.042,46		-		-
6.0	LAJES	6,04	71.000,85		-	50,00	35.500,43	50,00	35.500,43		-		-
7.0	ALVENARIA	3,55	41.745,29		-	30,00	12.523,59	40,00	16.698,12	30,00	12.523,59		-
8.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,34	3.984,25	40,00	1.593,70	30,00	1.195,28		-	30,00	1.195,28		-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,71	20.158,46	10,00	2.015,85	25,00	5.039,62	25,00	5.039,62	30,00	6.047,54	10,00	2.015,85
10.0	ESGOTO	2,43	28.550,18	10,00	2.855,02	25,00	7.137,55	25,00	7.137,55	30,00	8.565,06	10,00	2.855,02
11.0	ÁGUA FRIA	0,61	7.210,76	10,00	721,08	25,00	1.802,69	25,00	1.802,69	30,00	2.163,23	10,00	721,08
12.0	LOUÇAS SANITÁRIAS	0,61	7.178,31		-		-		-	20,00	1.435,66	80,00	5.742,65
13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,53	17.980,51		-		-		-	20,00	3.596,10	80,00	14.384,41
14.0	PAVIMENTAÇÕES	6,50	76.447,97		-		-		-	80,00	61.158,37	20,00	15.289,59
15.0	ESQUADRIAS	6,06	71.243,26		-		-		-	80,00	56.994,61	20,00	14.248,65
16.0	REVEST. EXTERNO	2,79	32.839,78		-		-	25,00	8.209,95	60,00	19.703,87	15,00	4.925,97
17.0	REVEST. INTERNO	1,73	20.330,72		-		-	25,00	5.082,68	60,00	12.198,43	15,00	3.049,61
18.0	FORROS	1,11	13.050,90		-		-		-	20,00	2.610,18	80,00	10.440,72
19.0	PINTURA EXTERNA	0,56	6.626,09		-		-		-	20,00	1.325,22	80,00	5.300,87
20.0	PINTURA INTERNA	2,04	24.025,38		-		-	20,00	4.805,08	40,00	9.610,15	40,00	9.610,15
21.0	COBERTURA	21,08	247.872,45		-		-	100,00	247.872,45		-		-
22.0	COMPLEMENTARES/ADITIVO ÁREA	9,67	113.757,51		-		-		-	15,00	17.063,63	85,00	96.693,89
	TOTAL GERAL:	100,00	1.176.105,43	15,95	187.599,99	13,08	153.784,21	36,84	433.251,87	18,38	216.190,91	15,75	185.278,45
				15,95	187.599,99	29,03	341.384,20	65,86	774.636,07	84,25	990.826,98	100,00	1.176.105,43

Vespasiano Corrêa, 18 de dezembro de 2025.

CESAR EMILIO DELLA VALENTINA:38987210006

Assinado de forma digital por CESAR EMILIO DELLA VALENTINA:38987210006
Dados: 2025.12.18 15:00:02 -03'00'

Eng. César E. Della Valentina CREA RS069348