CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNÉ	CALÇAMENTO OU PAVS RUA MARCELINO RAMOS	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**515.633,23**	% Período:	16,51%	19,04%	31,15%	33,31%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.030,32	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PAVS	277.061,13	% Período:			50,00%	50,00%								
				0,00%		50,00%	50,00%								
1.3.	DRENAGEM	152.167,72	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	CALÇADA	66.323,92	% Período:		33,30%	33,30%	33,40%								
					33,30%	33,30%	33,40%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	11.050,14	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												

Total: R$ 515.633,23

Período:	%:	16,51%	19,04%	31,15%	33,31%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	85.114,18	98.169,73	160.616,43	171.732,89									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**85.114,18**	**98.169,73**	**160.616,43**	**171.732,89**									
Acumulado:	%:	16,51%	35,55%	66,69%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	85.114,18	183.283,91	343.900,34	515.633,23									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**85.114,18**	**183.283,91**	**343.900,34**	**515.633,23**									

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL DALBEM PONTES
CREA/CAU: RS234801
ART/RRT: