CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Pavimentação rua Sabrina	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA SABRINA**	**263.812,56**	% Período:	29,14%	39,12%	31,75%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.296,27	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	8.255,99	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO	38.880,96	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	209.379,34	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									

Total: R$ 263.812,56

Período:	%:	29,14%	39,12%	31,75%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	76.868,61	103.192,21	83.751,74										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**76.868,61**	**103.192,21**	**83.751,74**										
Acumulado:	%:	29,14%	68,25%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	76.868,61	180.060,82	263.812,56										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**76.868,61**	**180.060,82**	**263.812,56**										
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL DALBEM PONTES
Data: 16/09/2026 09:20:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Balneário Pinhal/RS
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Dalbem Pontes
CREA/CAU: RS234801
ART/RRT: