CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNÉ	PAVIMENTAÇÃO RUA TAQUARA (AV. PARAGUASSÚ ATÉ RUA 5	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**INFRAESTRUTURA URBANA**	**230.696,95**	% Período:	30,63%	37,65%	31,73%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.828,46	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	6.745,58	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	MEIO FIO	34.133,12	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	182.989,79	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
				20,00%	40,00%	40,00%									

Total: R$ 230.696,95

Período:	%:	30,63%	37,65%	31,73%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	70.651,87	86.849,16	73.195,92										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**70.651,87**	**86.849,16**	**73.195,92**										
Acumulado:	%:	30,63%	68,27%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	70.651,87	157.501,03	230.696,95										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**70.651,87**	**157.501,03**	**230.696,95**										

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL DALBEM PONTES
CREA/CAU: RS234801
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL DALBEM PONTES
Data: 15/09/2026 15:31:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br