PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO - DRENAGEM - SINALIZA**	**173.720,25**	% Período:	49,78%	50,22%								
				100,00%									
1.1.	PAV. INTERTRAVADA	172.957,24	% Período:	50,00%	50,00%								
				50,00%	50,00%								
1.2.	SINALIZAÇÃO	763,01	% Período:		100,00%								
					100,00%								
2.		-	% Período:										
3.		-	% Período:										
4.		-	% Período:										
5.		-	% Período:										

Total: R$ 173.720,25

Período:	%:	49,78%	50,22%									
	Repasse:	-	-									
	Contrapartida:	86.478,62	87.241,63									
	Outros:	-	-									
	Investimento:	**86.478,62**	**87.241,63**									
Acumulado:	%:	49,78%	100,00%									
	Repasse:	-	-									
	Contrapartida:	86.478,62	173.720,25									
	Outros:	-	-									
	Investimento:	**86.478,62**	**173.720,25**									

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Silva de Oliveira
CREA/CAU: CAU A274980-7
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
Data: 27/10/2026 13:53:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 1 pessoa: JOÃO SIDNEI GONÇALVES ROLDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://balneariopinhal.1doc.com.br/verificacao/BA8E-C03B-C0B1-B865 e informe o código BA8E-C03B-C0B1-B86