Obra
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E REVITACAO QUADRA DO POVOADO JOSE PEDRO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,64%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	QUADRA ESPORTIVA	85,45%	24,31%	36,94%	24,21%
		506.900.83	123.229,82	187.242,99	122.695,40
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%	
		118.433.30	59.216,65	59.216,65	
1.3	PINTURAS	100,00%			100,00%
		58.682,23			58.682,23
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		256.052,68	64.013,17	128.026,34	64.013,17
Porcentagem			24,31%	36,94%	24,21%
Custo			123.229,82	187.242,99	122.695,40
Porcentagem Acumulado			24,31%	61,25%	85,45%
Custo Acumulado			123.229,82	310.472,81	433.168,21

MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA
CAU/MA: A3074200