Obra
CONSTRUCAO DO CRAS NO BAIRRO SEDE

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		50.707,21	50.707,21			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		18.707,46	18.707,46			
3	FUNDACOES	100,00%	100,00%			
		65.462,27	65.462,27			
4	SUPERSTRUTURA	100,00%	75,00%	25,00%		
		65.727,28	49.295,46	16.431,82		
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	100,00%	50,00%	50,00%		
		156.018,83	78.009,42	78.009,42		
6	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		37.325,45			37.325,45	
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			100,00%	
		145.252,79			145.252,79	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			80,00%	20,00%
		188.348,74			150.678,99	37.669,75
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			100,00%	
		50.673,83			50.673,83	
10	PINTURA	100,00%			80,00%	20,00%
		81.635,58			65.308,46	16.327,12
11	INSTALACAO HIDRAULICA	100,00%		100,00%		
		6.310,36		6.310,36		
12	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	100,00%		100,00%		
		5.478,15		5.478,15		
13	INSTALACAO SANITARIA	100,00%	20,00%	80,00%		
		14.621,35	2.924,27	11.697,08		
14	LOUCAS E METAIS	100,00%			100,00%	
		27.007,85			27.007,85	
15	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	100,00%				100,00%
		835,30				835,30
16	INSTALACOES ELETTRICAS 220 V	100,00%		50,00%	50,00%	
		77.360,03		38.680,02	38.680,02	
17	SERVICOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	
		7.312,94			7.312,94	

18	**SERVICOS FINAIS**	**100,00%** **1.498,50**				100,00% 1.498,50
Porcentagem			**26,5%**	**15,66%**	**52,21%**	**5,63%**
Custo			**265.106,08**	**156.606,84**	**522.240,33**	**56.330,66**
Porcentagem Acumulado			**26,5%**	**42,16%**	**94,37%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**265.106,08**	**421.712,92**	**943.953,25**	**1.000.283,92**

_____

MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA
CAU/MA: A3074200