CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRE	PARQUE TEKOHA UBIRETAMA	CONSTRUÇÃO DO PARQUE TEKOHA DA CIDADE DE UBIRETAMA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CONSTRUÇÃO DO PARQUE TEKOHA D**	**490.073,04**	% Período:	11,94%	12,68%	11,33%	13,05%	10,10%	7,86%	8,67%	8,06%	8,47%	7,83%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.300,80	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	74.842,58	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%							
1.3.	TOTEM	9.768,45	% Período:				10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%		
1.4.	ILUMINAÇÃO DO PARQUE	60.105,14	% Período:	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	15,00%		
1.5.	OBRA DO APOIO DO PARQUE	332.056,07	% Período:	10,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%		
Total:	**R$ 490.073,04**		%:	11,94%	12,68%	11,33%	13,05%	10,10%	7,86%	8,67%	8,06%	8,47%	7,83%		
		Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Contrapartida:	58.519,97	62.155,84	55.514,72	63.975,82	49.495,73	38.517,78	42.499,90	39.494,63	41.523,05	38.375,60		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Investimento:	**58.519,97**	**62.155,84**	**55.514,72**	**63.975,82**	**49.495,73**	**38.517,78**	**42.499,90**	**39.494,63**	**41.523,05**	**38.375,60**		
		Acumulado:	%:	11,94%	24,62%	35,95%	49,01%	59,11%	66,97%	75,64%	83,70%	92,17%	100,00%		
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Contrapartida:	58.519,97	120.675,81	176.190,53	240.166,35	289.662,08	328.179,86	370.679,76	410.174,39	451.697,44	490.073,04		
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**58.519,97**	**120.675,81**	**176.190,53**	**240.166,35**	**289.662,08**	**328.179,86**	**370.679,76**	**410.174,39**	**451.697,44**	**490.073,04**		
RAÇÃO LOCAL			Administração Local:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		

UBIRETAMA/RS
Local

quinta-feira, 14 de maio de 2026
Data

RENAN EDUARDO LENZ:04260726005
Assinado de forma digital por RENAN EDUARDO LENZ:04260726005
Dados: 2026.11.08 19:41:10 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Renan Eduardo Lenz
CREA/CAU: RS 261615
ART/RRT: 14410921