CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRE	PARQUE TEKOHA E PÓRTICO UBIRETAMA	CONSTRUÇÃO DO PARQUE TEKOHA E DO PÓRTICO DE UBIRETAMA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CONSTRUÇÃO DO PARQUE TEKOHA**	**490.073,04**	% Período:	11,94%	12,68%	11,33%	13,05%	10,10%	7,86%	8,67%	8,06%	8,47%	7,83%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.300,80	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	74.842,58	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%							
1.3.	TOTEM	9.768,45	% Período:				10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%		
1.4.	ILUMINAÇÃO DO PARQUE	60.105,14	% Período:	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	15,00%		
1.5.	OBRA DO APOIO DO PARQUE	332.056,07	% Período:	10,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%		
2.	**CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA**	**359.851,38**	% Período:	4,05%	25,82%	70,14%									
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.990,24	% Período:	4,00%	25,50%	70,50%									
2.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.532,44	% Período:	70,00%	30,00%										
2.3.	FUNDAÇÕES DO PÓRTICO	49.123,70	% Período:	20,00%	80,00%										
2.4.	ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO	148.980,37	% Período:		20,00%	80,00%									
2.5.	FECHAMENTOS E ACABAMENTOS	114.123,89	% Período:		15,00%	85,00%									
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.100,74	% Período:		10,00%	90,00%									

Total: R$ 849.924,42

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	8,60%	18,24%	36,23%	7,53%	5,82%	4,53%	5,00%	4,65%	4,89%	4,52%	0,00%	0,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	73.077,03	155.056,77	307.908,11	63.975,82	49.495,73	38.517,78	42.499,90	39.494,63	41.523,05	38.375,60	0,00	0,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**73.077,03**	**155.056,77**	**307.908,11**	**63.975,82**	**49.495,73**	**38.517,78**	**42.499,90**	**39.494,63**	**41.523,05**	**38.375,60**	**0,00**	**0,00**
Acumulado:	%:	8,60%	26,84%	63,07%	70,60%	76,42%	80,95%	85,95%	90,60%	95,48%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	73.077,03	228.133,80	536.041,91	600.017,73	649.513,46	688.031,24	730.531,14	770.025,77	811.548,82	849.924,42	849.924,42	849.924,42
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**73.077,03**	**228.133,80**	**536.041,91**	**600.017,73**	**649.513,46**	**688.031,24**	**730.531,14**	**770.025,77**	**811.548,82**	**849.924,42**	**849.924,42**	**849.924,42**
Macrosserviço da Adm. Local: 1.1. e 2.1.	Administração Local:	8,62%	22,19%	46,15%	53,85%	61,54%	69,23%	76,92%	84,62%	92,31%	100,00%	100,00%	100,00%

UBIRETAMA/RS
Local

domingo, 8 de novembro de 2026
Data

RENAN EDUARDO LENZ:04260726005
Assinado de forma digital por RENAN EDUARDO LENZ:04260726005
Dados: 2026.11.08 20:37:10 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Renan Eduardo Lenz
CREA/CAU: RS 261615
ART/RRT: 14410921