GOVERNO DE
PIÇARRA
AQUI O PROGRESSO É REALIDADE

OBJETO: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM VIAS NO MUNICIPIO DE PIÇARRA PARÁ
LOCAL: PIÇARRA PARÁ
FONTES: SINAPI 04/2026 - DESONERADO; SBC 06/2026 - DESONERADO
BDI: 28,59%

ENCARGOS SOCIAIS:	HORA	MÊS
	47,94%	87,47%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		R$ 7.790,24						**R$ 7.790,24**
2	TRECHO 1 - BOA VISTA	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		R$ 473.016,06	**R$ 473.016,06**	**R$ 473.016,06**	**R$ 473.016,06**	**R$ 473.016,06**		**R$ 2.365.080,28**
3	TRECHO 2 - CENTRO					50,00%	50,00%	100,00%
						R$ 305.532,23	**R$ 305.532,23**	**R$ 611.064,46**
PERIODO	REPASSE	R$ 461.574,04	R$ 454.095,41	R$ 454.095,41	R$ 454.095,41	R$ 747.406,36	R$ 293.310,94	**R$ 2.864.577,59**
	PERCENTUAL (%)	16,11%	15,85%	15,85%	15,85%	26,09%	10,24%	**100,00%**
	CONTRAPARTIDA	R$ 19.232,25	R$ 18.920,64	R$ 18.920,64	R$ 18.920,64	R$ 31.141,93	R$ 12.221,29	**R$ 119.357,40**
	INVESTIMENTO	R$ 480.806,30	R$ 473.016,06	R$ 473.016,06	R$ 473.016,06	R$ 778.548,29	R$ 305.532,23	**R$ 2.983.934,98**
ACUMULADO	REPASSE	R$ 480.806,30	R$ 953.822,35	R$ 1.426.838,41	R$ 1.899.854,46	R$ 2.678.402,75	R$ 2.983.934,98	
	PERCENTUAL (%)	16,11%	31,97%	47,82%	63,67%	89,76%	100,00%	
	CONTRAPARTIDA	R$ 19.232,25	R$ 38.152,89	R$ 57.073,54	R$ 75.994,18	R$ 107.136,11	R$ 119.357,40	
	INVESTIMENTO	R$ 480.806,30	R$ 953.822,35	R$ 1.426.838,41	R$ 1.899.854,46	R$ 2.678.402,75	R$ 2.983.934,98	

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247 Assinado de forma digital por MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247 Dados: 2026.06.24 14:33:52 -03'00'

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS
CREA Nº 2418719421 – ENG. CIVIL