GOVERNO DE
PIÇARRA
AQUI O PROGRESSO É REALIDADE

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CANDIDO ALVES
LOCAL: VILA BOA VISTA DO ARAGUAIA
FONTES: SINAPI 04/2026 - DESONERADO; SBC 06/2026 - DESONERADO
BDI: 28,59%

ENCARGOS SOCIAIS:	HORA	MÊS
	47,94%	87,47%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	TRECHO 1	33,33%	33,33%	33,33%				100,00%
		R$ 165.759,84	**R$ 165.759,84**	**R$ 165.759,84**				**R$ 497.279,52**
2	TRECHO 2				33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
					R$ 165.738,71	**R$ 165.738,71**	**R$ 165.738,71**	**R$ 497.216,12**

PERIODO	REPASSE	R$ 165.759,84	R$ 165.759,84	R$ 165.759,84	R$ 165.738,71	R$ 165.738,71	R$ 165.738,71	**R$ 994.495,64**
	PERCENTUAL (%)	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	**100,00%**
	INVESTIMENTO	R$ 165.759,84	R$ 165.759,84	R$ 165.759,84	R$ 165.738,71	R$ 165.738,71	R$ 165.738,71	**R$ 994.495,64**
ACUMULADO	REPASSE	R$ 165.759,84	R$ 331.519,68	R$ 497.279,52	R$ 663.018,23	R$ 828.756,93	R$ 994.495,64	
	PERCENTUAL (%)	16,67%	33,34%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	
	INVESTIMENTO	R$ 165.759,84	R$ 331.519,68	R$ 497.279,52	R$ 663.018,23	R$ 828.756,93	R$ 994.495,64	

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247

Assinado de forma digital por MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247
Dados: 2026.08.13 10:45:44 -03'00'

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS
CREA Nº 2418719421 – ENG. CIVIL