CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO	0	896440/2019	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CAMPOPARTE 01	CAMPO PARTE 02	ADM LOCAL 03	ADM LOCAL 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4																					
3	MOBILIZAÇÃO	1																								
4	DESMOBILIZAÇÃO	4																								
5	PISOS	1																								
6	REVESTIMENTO	2																								
7	ACESSIBILIDADE	2																								
8	DRENAGEM	3	3																							
9	GRAMADO	2	3																							
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4																								
11	DIVERSOS	4																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04									
Parcela	%	18,76%	33,80%	28,41%	19,03%									
	R$	86.221,29	155.317,99	130.523,24	87.418,42									
Acumulado	%	18,76%	52,57%	80,97%	100,00%									
	R$	86.221,29	241.539,28	372.062,52	459.480,94									
Administração Local	%													

MILAGRE
Local

terça-feira, 1 de setembro de 2026
Data

PAULA SAIANNY CASTELO BRANCO SOUSA:60863844367
Assinado de forma digital por PAULA SAIANNY CASTELO BRANCO SOUSA:60863844367
Dados: 2026.11.16 16:20:23 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Paula Saianny Castelo B Sousa
CREA/CAU: 1119516978
ART/RRT: