DADOS DA OBRA									
PROJETO:	Escola de Educação Infantil Creche Pré-escola Tipo 2, projeto padrão FNDE								
ID DE IDENT:	ID SIMEC: 1015725		BDI:	28,82%					
NOME OBRA:	Escola de Educação Infantil Creche Pré-escola Tipo 2, projeto padrão FNDE		Refer.:	Sinapi 2024, ORSE 2024, SEINFRA 028 (outras)					
Endereço:	Rua Mirador e rua São José, n° 490, Centro, Sucupira do Riachão – MA;		Encargos sociais:	Com desoneração					
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL									
ITEM	**Descrição**		**Total por etapa**	**Mês 01**	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual do item	4%						
		Percentual:	100%	100%					
		Valor:	R$ 84.167,71	R$ 84.167,71					
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%						
		Valor:	R$ -						
3.0	FUNDAÇÕES	Percentual do item	1%						
		Percentual:	100%	15%	85%				
		Valor:	R$ 23.447,10	R$ 3.517,07	R$ 19.930,04				
4.0	SUPERESTRUTURA	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%	100%					
		Valor:	R$ 8.149,24	R$ 8.149,24					
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%	100%					
		Valor:	R$ 9.976,00	R$ 9.976,00					
6.0	ESQUADRIAS	Percentual do item	16%						
		Percentual:	100%	30%	40%	30%			
		Valor:	R$ 357.107,87	R$ 107.132,36	R$ 142.843,15	R$ 107.132,36			
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	Percentual do item	26%						
		Percentual:	100%	100%					
		Valor:	R$ 583.177,74	R$ 583.177,74					
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%						
		Valor:	R$ -						
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Percentual do item	7%						
		Percentual:	100%			30%	30%	40%	
		Valor:	R$ 161.045,42			R$ 48.313,63	R$ 48.313,63	R$ 64.418,17	
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Percentual do item	11%						
		Percentual:	100%		30%	30%	40%		
		Valor:	R$ 243.385,53		R$ 73.015,66	R$ 73.015,66	R$ 97.354,21		
11.0	PINTURA	Percentual do item	5%						
		Percentual:	100%				70%	30%	
		Valor:	R$ 118.201,69				R$ 82.741,18	R$ 35.460,51	
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	Percentual do item	2%						
		Percentual:	100%	50%	50%				
		Valor:	R$ 41.474,85	R$ 20.737,42	R$ 20.737,42				
13.0	DRENAGEMDE ÁGUAS PLUVIAIS	Percentual do item	1%						
		Percentual:	100%	50%	50%				
		Valor:	R$ 17.284,90	R$ 8.642,45	R$ 8.642,45				

14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Percentual do item	2%						
		Percentual:	100%	50%	20%	30%			
		Valor:	R$ 35.480,54	R$ 17.740,27	R$ 7.096,11	R$ 10.644,16			
15.0	LOUÇAS E METAIS	Percentual do item	4%						
		Percentual:	100%					50%	50%
		Valor:	R$ 81.705,06					R$ 40.852,53	R$ 40.852,53
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%				100%		
		Valor:	R$ 4.240,65				R$ 4.240,65		
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	Percentual do item	2%						
		Percentual:	100%	40%	30%				30%
		Valor:	R$ 38.648,38	R$ 15.459,35	R$ 11.594,51				R$ 11.594,51
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	Percentual do item	10%						
		Percentual:	100%		25%	25%	25%	25%	
		Valor:	R$ 217.022,02		R$ 54.255,51	R$ 54.255,51	R$ 54.255,51	R$ 54.255,51	
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%				100%		
		Valor:	R$ 5.582,41				R$ 5.582,41		
20.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	Percentual do item	3%						
		Percentual:	100%				50%	50%	
		Valor:	R$ 69.374,32				R$ 34.687,16	R$ 34.687,16	
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%					100%	
		Valor:	R$ 5.318,67					R$ 5.318,67	
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)	Percentual do item	3%						
		Percentual:	100%		10%				90%
		Valor:	R$ 60.936,76		R$ 6.093,68				R$ 54.843,08
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Percentual do item	5%						
		Percentual:	100%					20%	80%
		Valor:	R$ 108.981,13					R$ 21.796,23	R$ 87.184,90
23.0	SERVIÇOS FINAIS	Percentual do item	0%						
		Percentual:	100%						100%
		Valor:	R$ 3.981,56						R$ 3.981,56
		Percentual do item	**100%**	**38%**	**15%**	**13%**	**14%**	**11%**	**9%**
		TOTAL	**R$ 2.278.689,55**	**R$ 858.699,61**	**R$ 344.208,52**	**R$ 293.361,31**	**R$ 327.174,75**	**R$ 256.788,77**	**R$ 198.456,59**