PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Documento assinado digitalmente
JEFFERSON MOURA SANTOS
Data: 26/02/2025 17:37:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DADOS DA OBRA			
PROJETO:	Escola 6 Salas		
ID DE IDENT:	1004501	**BDI:**	28,82%
NOME OBRA:	(1004501) Alto Alegre - Sucupira do Riachão - MA	**REFERÊNCIA:**	SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO
ENDEREÇO:	Avenida Roseana Sarney, Alto Alegre, Sucupira do Riachão - MA	**ENCARGOS SOCIAIS:**	COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	3.584,34	1,47%	100,00%		
2	**MOVIMENTO DE TERRA**	-	0,00%			
3	**INFRAESTRUTURA**	-	0,00%			
4	**SUPERESTRUTURA**	-	0,00%			
5	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**	16.827,96	6,92%	100,00%		
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)**	38.113,98	15,67%	50,00%	50,00%	
7	**PAREDES E PAÍNES**	-	0,00%			
8	**ESQUADRIAS**	32.766,41	13,47%		50,00%	50,00%
9	**COBERTURA**	1.618,93	0,67%	100,00%		
10	**REVESTIMENTO**	6.449,26	2,65%	100,00%		
11	**PAVIMENTAÇÃO**	13.279,61	5,46%	100,00%		
12	**SOLEIRAS E RODAPÉS**	-	0,00%			
13	**PINTURA**	109.682,92	45,10%		50,00%	50,00%
14	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**	13.196,61	5,43%			100,00%
15	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**	5.381,03	2,21%	100,00%		
16	**PORTAL DE ACESSO**	-	0,00%			
17	**LIMPEZA DA OBRA**	2.278,04	0,94%			100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			66.198,12	90.281,66	86.699,32
	PERCENTUAIS PARCIAIS			27,22%	37,13%	35,65%
	TOTAIS ACUMULADOS			66.198,12	156.479,78	243.179,09
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			27,22%	64,35%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	**243.179,09**	**100,00%**			

Jefferson Moura Santos
Engenheiro Civil
CREA: 152006285-0