	Obra	Bancos	B.D.I.
	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E REFORMA DE MATABURRO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN	SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 08/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte	25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
		8.974,80	4.487,40	4.487,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		6.626,09	6.626,09	
3	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO	100,00%	60,00%	40,00%
		105.199,51	63.119,71	42.079,80
4	REFORMA DE MATABURRO	100,00%	35,00%	65,00%
		31.618,96	11.066,64	20.552,32
Porcentagem			55,96%	44,04%
Custo			85.299,83	67.119,52
Porcentagem Acumulado			55,96%	100,0%
Custo Acumulado			85.299,83	152.419,36

gov.br

Documento assinado digitalmente

JEZREEL DAVID BEZERRA ESTEVAM DA FONSEC

Data: 12/11/2026 10:09:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jezreel David Bezerra Estevam da Fonseca
Engenheiro Civil
CREA-RN 2123194611