CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VILA LANGARO	Reforma e Adequação do PPCI – Complexo Esportivo Vildo Moises R	Reforma e Adequação do PPCI – Complexo Esportivo Vildo Moises Rovani

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PPCI GINÁSIO**	**57.967,78**	% Período:	67,32%	32,68%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.488,99	% Período:	52,00%	48,00%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	857,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS	5.221,23	% Período:	100,00%											
1.4.	AJUSTES GUARDA-CORPO	1.360,00	% Período:	100,00%											
1.5.	PAREDE CORTA FOGO	8.027,46	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	PORTÕES	9.511,05	% Período:	100,00%											
1.7.	BARRA ANTIPÂNICO	17.196,11	% Período:	100,00%											
1.8.	COBERTURA	13.305,68	% Período:		100,00%										

Total: R$ 57.967,78

Período:	%:	67,32%	32,68%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	39.025,02	18.942,76	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**39.025,02**	**18.942,76**	
Acumulado:	%:	67,32%	100,00%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	39.025,02	57.967,78	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**39.025,02**	**57.967,78**	
	Administração Local:	52,00%	100,00%	

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

MUNICÍPIO DE VILA LANGARO
Local

terça-feira, 11 de agosto de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
DONERIO TAISON LIMA SANTOS
Data: 16/11/2026 13:18:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANILDO COSTELLA:42086876068
Assinado digitalmente por ANILDO COSTELLA:42086876068
ND: C=BR, CN=ANILDO COSTELLA:42086876068, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.16 13:51:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0