CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPU	Capela Mortuária Bem-te-vi	CAPELA MORTUÁRIA BEM-TE-VI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**CAPELA MORTUÁRIA BEM-TE-VI**	**202.826,12**	% Período:	10,06%	17,60%	16,75%	17,24%	18,59%	19,75%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.917,47	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	7.652,96	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS	31.665,59	% Período:		100,00%										
1.4.	ALVENARIA	26.326,50	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA	19.527,21	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	FORRO	3.535,76	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	ESQUADRIAS	28.890,11	% Período:					70,00%	30,00%						
1.8.	REVESTIMENTO	30.302,30	% Período:				40,00%		60,00%						
1.9.	PINTURA	9.579,67	% Período:					20,00%	80,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.093,87	% Período:	10,00%		20,00%	50,00%		20,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	20.167,13	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.12.	LIMPEZA FINAL	167,55	% Período:						100,00%						

Total: R$ 202.826,12

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	10,06%	17,60%	16,75%	17,24%	18,59%	19,75%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	20.413,24	35.699,02	33.978,70	34.964,89	37.703,92	40.066,35						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**20.413,24**	**35.699,02**	**33.978,70**	**34.964,89**	**37.703,92**	**40.066,35**						
Acumulado:	%:	10,06%	27,67%	44,42%	61,66%	80,25%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	20.413,24	56.112,26	90.090,96	125.055,85	162.759,77	202.826,12						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**20.413,24**	**56.112,26**	**90.090,96**	**125.055,85**	**162.759,77**	**202.826,12**						
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Arapuã/PR
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS CARDOSO
CREA/CAU: PR-27.142/D
ART/RRT: