CIBAX
Tecnologia a serviço da vida

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Perobal Pr
Pavimentação de Estradas Vicinais
Estrada Bela Vista
DER PR - Agosto/2025 (sem desoneração)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PARCELAS (%)						TOTAL	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R$	R$ 3.921,51	R$ 3.921,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.843,01	R$ 7.843,01
		%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	
2	PAVIMENTAÇÃO	R$	R$ 137.200,99	R$ 137.200,99	R$ 137.200,99	R$ 137.200,99	R$ 137.200,99	R$ 0,00	R$ 686.004,95	R$ 693.847,96
		%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	
3	SINALIZAÇÃO DE TRÂSITO	R$	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.781,60	R$ 27.781,60	R$ 721.629,56
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
4	LIGANTES BETUMINOSOS	R$	R$ 124.344,20	R$ 124.344,20	R$ 124.344,20	R$ 124.344,20	R$ 124.344,21	R$ 0,00	R$ 621.721,01	R$ 1.343.350,57
		%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%	
5	PLANTIO DO GRAMA	R$	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.332,00	R$ 51.332,00	R$ 1.394.682,57
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	TOTAL	**R$**	R$ 265.466,70	R$ 265.466,70	R$ 261.545,19	R$ 261.545,19	R$ 261.545,20	R$ 79.113,60	R$ 1.394.682,57	**R$ 1.394.682,57**
		%	19,04%	19,04%	18,76%	18,76%	18,73%	5,67%	100,00%	

Perobal-PR

Daliane Gomes Batista Zaina
Engenheira Civil
CREA 100736/D