## CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO PORTICO NA PRAÇA EUCLESIO GOBBI,**
**MUNICÍPIO:** CHAPADA GAÚCHA/MG
**LOCAL:** PRAÇA MUNICIPAL EUCLESIO GOBBI

### PLANEJAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pavimentação** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 774,38 | 0,42% | 100,00% | | | | | |
| | | | | 774,38 | | | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO | 106.818,67 | 58,27% | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | | 53.409,34 | 53.409,34 | | | | |
| 3 | ESTRUTURA EM MADEIRA | 75.726,70 | 41,31% | | | 50% | 50% | | |
| | | | | | | 37.863,35 | R$ 37.863,35 | | |
| Valores totais | | **183.319,75** | 100% | 54.183,71 | 53.409,34 | 37.863,35 | - | - | - |
| | | | | 29,56% | 29,13% | 20,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | 29,56% | 58,69% | 79,35% | 79,35% | 79,35% | 79,35% |

Documento assinado digitalmente
gov.br
YAGOR BATISTA CAVALCANTI
Data: 19/07/2024 12:40:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br