I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	1109923-38	7AAEWQ/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVER	01

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27
Linha calculada	**1.**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁ**	**618.742,56**	% Período:	18,26%	17,76%	10,11%	20,75%	21,88%	11,24%					
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.075,02	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.2.	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	36.607,37	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
0,00% -->	1.3.	TERRAPLANAGEM	66.248,38	% Período:	50,00%	50,00%									
0,00% -->	1.4.	IMPRIMAÇÃO	28.470,74	% Período:	50,00%	50,00%									
0,00% -->	1.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO	17.177,03	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
0,00% -->	1.6.	CAPA ASFÁLTICA	203.717,89	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
0,00% -->	1.7.	MEIO-FIO E DRENAGEM	114.518,64	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%					
0,00% -->	1.8.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO	148.927,49	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%					

Total: R$ 618.742,56

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27
Período:	%:	18,26%	17,76%	10,11%	20,75%	21,88%	11,24%					
	Repasse:	108.517,22	105.563,67	60.074,74	123.334,83	130.036,31	66.776,23					
	Contrapartida:	4.462,56	4.341,10	2.470,46	5.071,91	5.347,49	2.746,04					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**112.979,78**	**109.904,77**	**62.545,20**	**128.406,74**	**135.383,80**	**69.522,27**					
Acumulado:	%:	18,26%	36,02%	46,13%	66,88%	88,76%	100,00%					
	Repasse:	108.517,22	214.080,89	274.155,63	397.490,46	527.526,77	594.303,00					
	Contrapartida:	4.462,56	8.803,66	11.274,12	16.346,03	21.693,52	24.439,56					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**112.979,78**	**222.884,55**	**285.429,75**	**413.836,49**	**549.220,29**	**618.742,56**					
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%					

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.8. PASSEIO E SINALIZAÇÃO

OLHOS D'ÁGUA-MG

Local

quinta-feira, 3 de setembro de 2026

Data

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680

Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.09.03 11:50:58 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA

CREA/CAU: 332.425/D

ART/RRT: MG20265258152

RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640

Assinado de forma digital por RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640
Dados: 2026.09.03 13:50:46 -03'00'