CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000000-00	010816/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO MUNICI	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE OLHC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	**606.720,92**	% Período:	18,08%	19,96%	20,47%	22,47%	19,01%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.558,98	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.671,99	% Período:	18,30%	19,96%	19,98%	22,50%	19,26%							
1.3.	INFRAESTRUTURA	15.512,86	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	14.653,74	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.5.	ALVENARIAS	29.476,57	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.6.	PISOS E REVESTIMENTOS	23.936,65	% Período:		20,00%	60,00%	20,00%								
1.7.	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	6.919,01	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.8.	ESQUADRIAS	30.622,58	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	8.480,65	% Período:				30,00%	70,00%							
1.10.	FORRO E COBERTURA	31.806,97	% Período:				25,00%	75,00%							
1.11.	DRENAGEM PLUVIAL	9.289,02	% Período:				50,00%	50,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.526,72	% Período:	20,00%			60,00%	20,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.138,33	% Período:	20,00%	40,00%	25,00%	15,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.900,77	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.15.	MURO	339.670,08	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%							
1.16.	MEIO-FIO	31.556,00	% Período:				30,00%	70,00%							

Total: R$ 606.720,92

Período:	%:	18,08%	19,96%	20,47%	22,47%	19,01%								
	Repasse:	105.724,70	116.741,26	119.731,93	131.401,44	111.195,67								
	Contrapartida:	3.963,97	4.377,02	4.489,15	4.926,68	4.169,10								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**109.688,67**	**121.118,29**	**124.221,07**	**136.328,13**	**115.364,76**								
Acumulado:	%:	18,08%	38,04%	58,52%	80,99%	100,00%								
	Repasse:	105.724,70	222.465,96	342.197,89	473.599,33	584.795,00								
	Contrapartida:	3.963,97	8.340,99	12.830,14	17.756,82	21.925,92								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**109.688,67**	**230.806,96**	**355.028,03**	**491.356,16**	**606.720,92**								
	Administração Local:	**18,30%**	**38,26%**	58,24%	80,74%	100,00%								

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680

Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.07.13 10:49:41 -03'00'

OLHOS D'ÁGUA-MG
Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
CREA/CAU: 332.425/D
ART/RRT: MG20265065198

RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640

Assinado de forma digital por RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640
Dados: 2026.07.14 09:42:20 -03'00'